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RESUMEN 
 
Se implementó un modelo para desarrollar sistemas de información con enfoque a 
procesos de negocio, para llevarlo a cabo se diseñó un modelo utilizando estándares y 
herramientas BPM (Business Process Management - Administración de Procesos de 
Negocio).  Este modelo se lo aplicó en un proceso crítico seleccionado del Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército: proceso de contratación pública. Se utilizó un ambiente de 
simulación para realizar las pruebas del modelo propuesto, mediante el cual se llegó a 
determinar que el uso de un modelo con enfoque a procesos de negocio mejora la 
eficiencia en los procedimientos de contratación, permite un acceso más adecuado a la 
información de dichos procesos y brinda mecanismos más óptimos para el monitoreo y 
control del proceso, por tanto se concluye que el uso del modelo con enfoque a procesos 
de negocio facilita la gestión de los proyectos de construcción del Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército al mejorar el proceso seleccionado, por esta razón se recomienda mantener 
un enfoque a procesos de negocio en la sistematización de éste y otros procesos del 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
 
 
PALABRAS CLAVE: <ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO [BPM]> 
<CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO> <PROCESOS DE NEGOCIO> 
<SISTEMAS DE INFORMACIÓN> <INFORMÁTICA APLICADA> 
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SUMMARY 
 
 
A model to develop information systems focusing on business processes has been carried 
out.  In order to do it, a model which used BPM (Business Process Management) 
standards and tools was designed.  This model was applied on a critical process at the 
Ecuadorian Army Corps of Engineers which is public procurement process.  A simulation 
environment was utilized in order to test the proposed model.  It helped determine that 
the use of the model focusing on business processes improves the efficiency of public 
procurement process, allows people to have a more adequate access to information of 
those processes, and offers some mechanisms that are ideal for monitoring and controlling 
the process.  It is concluded, therefore, that the model focusing on business processes 
facilitates the management of construction of the Army Corps of Engineers to improve 
the selected process.  For this reason, it is recommended to keep the focus on the 
systematization of business process of this and other processes of the Army Corps of 
Engineers. 
 
 
KEY WORDS: <BUSINESS PROCESS MANAGEMENT [BPM]> <ECUADORIAN 
ARMY CORPS OF ENGINEERS> <BUSINESS PROCESSES> <INFORMATION 
SYSTEMS> <APPLIED INFORMATICS>   
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CAPITULO I 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Problema de Investigación 
 
En los últimos años se han experimentado grandes cambios en el área del desarrollo de 
Sistemas de Información, tanto en la proliferación de nuevas tecnologías, metodologías y 
enfoques de desarrollo que han repercutido en las Organizaciones actuales, como a la 
inversa, cambios en los requerimientos y necesidades a nivel Organizacional han 
repercutido en la forma de desarrollar y ejecutar software.  Esta situación plantea varias 
ventajas y desafíos para la forma en que las organizaciones ejecutan sus actividades, y la 
forma en que informatizan sus procesos e interactúan con otras Organizaciones.  
 
Lo que se hace notorio es que una necesidad que antes pudo ser medianamente satisfecha 
con diversidad de enfoques y tecnologías, actualmente se está requiriendo respuestas más 
integradas, que contemplen el centro del Negocio en las Organizaciones; esta es la 
necesidad de enfocar el desarrollo de software en los procesos del Negocio de la 
Organización. 
 
La Gestión de procesos de negocio se considera como la metodología empresarial que 
tiene como objetivo principal incrementar la eficiencia mediante la gestión sistemática de 
los procesos de negocio, para lo cual es necesario modelar los procesos, automatizarlos, 
integrarlos, monitorearlos y optimizarlos de manera continua.   
 
La gestión de procesos soportada por la tecnología, es lo que se conoce como Sistemas 
de Administración de Procesos de Negocio (BPM), para la implantación de este tipo de 
proyectos se requiere de la aplicación de metodologías específicas basadas en modelos 
conceptuales especialmente diseñados para estos fines, que ayudan a modelar, 
implementar, gestionar y optimizar los procesos y la información que soportan su 
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negocio. Estos modelos conceptuales y metodologías deben ser independientes de la 
plataforma tecnológica escogida por la organización para la implementación final.   
 
A través del modelado de las actividades y procesos se logra entender más claramente a 
la organización, esto presenta, en varias ocasiones, la oportunidad de mejorarlos.  La 
automatización de procesos reduce errores, ya que asegura que éstos se ejecuten siempre 
de una misma manera y proporciona elementos que permiten visualizar el estado de los 
mismos.  La administración de los procesos permite tener una visualización clara de la 
ejecución de dichos procesos, evidenciando si dicha ejecución es o no eficiente y 
proporciona información que luego va a servir de referencia para introducir mejoras en 
los procesos. 
 
Se han ido desarrollando varias metodologías de mejoras de procesos, que buscan reducir 
o eliminar los defectos o fallas en la entrega de un producto o servicio al cliente, por otra 
parte, han ido surgiendo también herramientas BPM, cada una de las cuales han propuesto 
sus metodologías propias.   
 
La aplicación práctica de las metodologías va a depender de las características propias 
del negocio, lo cual hace necesario estudiar metodologías existentes, conocer casos de 
aplicación, y en base a ello determinar los métodos a utilizarse, siendo ese el objetivo de 
esta tesis, proponer un modelo que permita aplicar los principios de una o varias de estas 
metodologías que sean más aplicables a la realidad de la institución en que se realizará el 
caso práctico. 
 
1.2. Justificación 
 
Las empresas son tan buenas como sus procesos. El análisis y mejoramiento de procesos 
es una práctica creciente en las organizaciones actuales, que intentan de esta manera 
sobrevivir dentro de una economía globalizada, lo cual ha obligado a considerar cambios 
en su manera de pensar y actuar, en otras palabras, un mejoramiento de procesos.  Los 
distintos procesos que conforman una organización deben identificarse, mapearse y 
mejorarse para aumentar la competitividad de las empresas.  
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Dentro de este contexto, las organizaciones intentan enlazar dos visiones para conseguir 
este objetivo: la visión del negocio centrada en especificar y mejorar sus procesos 
mediante análisis del negocio, y la visión de Tecnologías de la Información centrada en 
informatizar dichos procesos evolucionando en la tecnología y metodologías de 
desarrollo de software.  
 
En general este enlace ha sido complejo y problemático sin alcanzar una visión común 
del negocio por ambas partes. Sin embargo las Organizaciones son cada vez más 
dependientes de sus sistemas informáticos, cuentan con diversidad de sistemas que tienen 
entre sí dependencias complejas donde estos sistemas han ido creciendo en forma 
separada y heterogénea; los avances en tecnología y los cambios en los requerimientos 
del negocio se retroalimentan y deben ser gestionados.  
 
Para conjugar estas dos visiones, se hace necesario cambiar la forma en que se relacionan 
el Negocio y su informatización, permitiendo que los procesos sean definidos y 
gestionados por quienes tienen ese conocimiento, y la informatización sea realizada a 
partir de dichas definiciones y pueda ser cambiada según los cambios de la tecnología sin 
afectar esta definición, y de la misma forma, minimizar el impacto de los cambios en los 
procesos en la implementación de los mismos. 
 
En la actualidad asistimos a un escenario de gestión en el cual los procesos requieren de 
ser gestionados independientemente de un dominio específico de un sistema. Ellos, 
constituyen el foco y la unidad primaria de iniciativas de automatización e integración de 
información, necesarios para responder ágilmente a los cambios exigidos por la dinámica 
del mercado. La gestión de procesos de negocio en estas condiciones ha dado origen a 
una nueva etapa en la gestión de procesos denominada Business Process Management 
(BPM – Administración de Procesos de Negocio). 
 
En el contexto de mejoramiento de procesos, BPM constituye una de las tendencias en 
gestión, que permite de manera deliberada y colaborativa manejar sistemáticamente todos 
los procesos de negocio de una empresa.  Son plataformas software que permiten el 
modelado, despliegue y seguimiento de los procesos de negocio de una organización por 
parte de desarrolladores, analistas del negocio y administradores del sistema.  
 
  
- 4 -  
 
Para definir el caso de aplicación, se ha mantenido conversaciones con el Centro de 
Gestión que se ha considerado para el estudio, se pretende cubrir un proceso muy 
importante dentro de las primeras fases del ciclo de vida del proyecto: planificación y 
control de procedimientos de contratación (compra de insumos, materiales, etc. 
Necesarios para la ejecución), con la posibilidad de extenderse al ciclo de vida completo, 
el proyecto debe incluir la integración con la lógica de negocio de las fases ya 
implementadas, que se encuentran desarrolladas.  
 
El no tener informatizado todas las fases del proceso de los proyectos implica dificultades 
de acceso a la información, la cual se encuentra dispersa, por lo que no es fácil determinar 
la fase en la que se encuentra cada proyecto ni utilizar la experiencia de proyectos 
anteriores como base para nuevos proyectos, es por esto el interés en gestionar el ciclo de 
vida completo de los proyectos.  
 
Las características específicas del problema en estudio, tales como la existencia de un 
flujo de actividades, su duración en el tiempo y la necesidad de persistencia de la 
información, se prestan para la utilización de un Sistema de Gestión de procesos de 
negocio, que permitirá automatizar la gestión del ciclo de vida de los proyectos de 
construcción del CEE descrito anteriormente, dentro de este contexto será necesario 
aprovechar las capacidades de integración con la lógica de negocio existente que ofrecen 
los Sistemas de Gestión de Procesos de Negocio.  
 
1.3. Objetivos 
 
1.3.1. Objetivo General 
 
Proponer un Modelo para el Desarrollo de un sistema de información con enfoque a 
procesos de negocio aplicado a la Gestión de Proyectos de Construcción del CEE. 
 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 
• Realizar un estudio de los principales estándares, técnicas y herramientas con enfoque 
a procesos de negocio.  
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• Diseñar un modelo que permita implementar Sistemas de Información con enfoque a 
procesos de negocio. 
 
• Implementar un Sistema de Información para un proceso seleccionado dentro de la 
Gestión de Proyectos de Construcción del CEE, aplicando la metodología propuesta 
con las técnicas y herramientas seleccionadas.  
 
1.4. Hipótesis 
 
Un modelo para desarrollar un Sistema de Información con Enfoque a Procesos de 
Negocio facilita la gestión de proyectos de construcción del CEE. 
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CAPÍTULO II 
 
 
2. MARCO DE REFERENCIA 
 
A medida que los gerentes de negocio crecen en número en busca de una reingeniería en 
los procesos de negocio como una medida de aplicar las Tecnologías de Información a 
sus negocios, crece también la creencia de que una mejora en los procesos la cual incluye 
algún componente de Tecnologías de la Información (TI), permitirá darle a la empresa 
ventajas competitivas además de proveer de productos de calidad y servicios a sus 
clientes. 
 
Como sabemos, las tecnologías de información no determinan los procesos de negocio 
de una compañía, son habilitadores para hacer más eficientes la manera en que estos se 
llevarán a cabo.  Las organizaciones se apoyan en sus procesos de negocios para ser 
guiados en este complejo escenario. No obstante, en muchas organizaciones, dada la 
complejidad del mismo, existe una importante diferencia entre los procesos que deberían 
estar implantados y los procesos que se encuentran operando el negocio en realidad. 
 
2.1. Procesos de Negocio 
  
Proceso es un “Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 
cuales transforman elementos de entrada en resultados” (ISO 9000:2005; pp. 7) 
 
Un proceso de negocio es un conjunto estructurado de actividades relacionadas 
lógicamente, que emplean recursos de la empresa diseñado para producir una salida 
determinada en apoyo a los objetivos de las organizaciones. En un contexto de negocios, 
el propósito de los procesos será proveer a sus clientes internos con sus requerimientos 
de una manera oportuna. Los procesos describen cómo es realizado el trabajo en la 
empresa y se caracterizan por ser observables, medibles, mejorables y repetitivos. 
(JIMENEZ, 2012, http://www.worldcat.org/title/indicadores-de-alineamiento-entre-procesos-de-negocios-y-sistemas-
informaticos/oclc/503316073) 
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Cada proceso de negocio tiene sus entradas, funciones y salidas. Las entradas son 
requisitos que deben tenerse antes de que una función pueda ser aplicada. Cuando una 
función es aplicada a las entradas de un método, tendremos ciertas salidas resultantes 
Estructuralmente, un proceso de negocio está constituido por un conjunto de actividades. 
Así, la actividad, como elemento básico, mediante relaciones o dependencias con otras 
actividades conforma la  estructura de un proceso de negocio. 
 
Un proceso de negocio puede ser parte de un proceso mayor que lo abarque o bien puede 
incluir otros procesos de negocio que deban ser incluidos en su función. En este contexto 
un proceso de negocio puede ser visto a varios niveles de granularidad. El enlace entre 
procesos de negocio y generación de valor lleva a algunos practicantes a ver los procesos 
de negocio como los flujos de trabajo que efectúan las tareas de una organización.  
 
2.1.1. Características de los procesos 
 
1. Pueden ser medidos y están orientados al rendimiento 
2. Tienen resultados específicos 
3. Entregan resultados a clientes 
4. Responden a alguna acción o evento específico 
5. Las actividades deben agregar valor a las entradas del proceso. 
 
2.1.2. Estructura de un proceso de negocio 
 
• Los procesos de negocio consisten en subprocesos, decisiones y actividades. 
• Un subproceso es parte de un proceso de mayor nivel que tiene su propia meta, 
propietario, entradas y salidas. 
• Las actividades son partes de los procesos de negocio que no incluyen ninguna toma 
de decisión ni vale la pena descomponer (aunque ello sea posible). Por ejemplo, 
“Responde al teléfono”, “Haz una factura” 
 
Un proceso de negocio es usualmente el resultado de una Reingeniería de Procesos. El 
modelado de procesos es usado para capturar, documentar y rediseñar procesos de 
negocio. 
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2.1.3. Diseño de Procesos 
 
El diseño de un producto y su proceso de creación no pueden separarse, especialmente en 
los servicios, donde el proceso es el servicio.  Un producto y su proceso de desarrollo son 
conceptos entrelazados, donde el diseño de los procesos es crítico para asegurar la 
satisfacción de los clientes. 
 
Aunque al diseño usualmente se relaciona con el aspecto de un producto, con una visión 
más amplia también se lo considera “el proceso por el que los requisitos funcionales de 
los usuarios se cumplen, configurando los recursos y actividades que componen un 
producto o servicio”. 
 
Diseñar es tomar decisiones. Diseñar es planificar recursos para convertirlos en productos 
o servicios. Diseñar es especificar objetivos de: 
• Producto: ¿qué atributos percibe el consumidor de utilidad? 
• Proceso: ¿cómo podemos reproducir de forma sistemática características esenciales? 
 
Un producto y su proceso interactúan de forma estrecha cuando: 
• Parte del servicio del producto es la experiencia del cliente. 
• El diseño y el proceso productivo afectan a las características del producto. 
• El diseño del producto determina los procesos necesarios para producirlo. 
 
 
                        Gráfico 1-2. Fases de un proceso de diseño  
                                Realizado por: Carmita Zhinin, 2015 
 
 
1
• Definir el valor
2
• Definir las operaciones y objetivos de 
rendimiento
3
• Diseñar el producto / proceso
4
• Evaluar y mejorar
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Cuanto más tarde aparezca el diseño en las operaciones de negocio, más difícil y costoso 
es mejorar un producto o servicio. 
 
 
Gráfico 2-2: Relación flexibilidad de diseño vs cambios.   
   Fuente: (Fitzgerald, A. (2001) Design for Maintainability (DFM), RAC START) 
 
2.1.4. Seguimiento, Control y Automatización de Procesos 
 
De poco sirve  la implantación de un sistema de calidad y sus procesos de control si no 
se tienen herramientas que agilicen y aseguren su seguimiento y puesta en marcha.  El 
control de procesos significa el conjunto de conocimientos, métodos, herramientas, 
tecnologías, aparatos y experiencia que se necesitan para medir y regular 
automáticamente las variables que afectan a cada proceso de producción, hasta lograr su 
optimización en cuanto a mejoras del control, productividad, calidad, seguridad, u otros 
criterios. 
 
2.1.5. Objetivo del Software Personalizado 
 
El más común de los problemas a la hora de implantar el seguimiento en el control de 
calidad es la utilización de herramientas de control poco amigables para el usuario. 
Documentación dispersada, procesos lentos de control, falta de organización de un 
sistema de control, etc. 
 
Estas aplicaciones se diseñan para optimizar el funcionamiento del Sistema de Calidad 
de la empresa. Ello significa más prestigio, más clientes, menos costes de personal, más 
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agilidad en el control de procesos y un ambiente de trabajo mucho más amigable.  
 
Entre los problemas que resuelven este tipo de aplicaciones se encuentran:  
• El Control e Integración de Documentos  
• El Control de Auditorías, Acciones Correctivas y Preventivas 
• El Control de los Costos Relacionados con la Calidad 
• El Control, Evaluación y Desarrollo de los Proveedores 
• El Control Estadístico de la Calidad 
• La Evaluación, Desempeño y Control de Capacitaciones 
• La Medición del Grado de Satisfacción de los Trabajadores.  
 
2.1.6. Seguimiento y medición de procesos 
 
La finalidad de medir los procesos y de darle un seguimiento permanente, es, en primera 
instancia, evaluar tanto la capacidad como la eficacia de los procesos, basándose en datos 
que son obtenidos mediante mediciones objetivas, y, de esta manera constituirse en un 
soporte confiable para la toma de decisiones. 
 
Uno de los principios de Gestión de la Calidad establecidos por ISO 9000 del 2000 es el 
enfoque basado en hechos para la toma de decisiones, que establece que “las decisiones 
eficaces se basan en el análisis de los datos y la información”. 
 
De lo anteriormente dicho se puede deducir que para poder ejercer un verdadero control 
sobre los procesos, la información que se ha recopilado por medio de los indicadores debe 
constituirse en la base para el análisis del proceso y la toma de decisiones que se traduzca 
en una posterior mejora del proceso. 
 
Evidentemente, estas decisiones deberán ser asumidas por el responsable de la gestión 
del proceso o del conjunto de procesos, y se deben empezar a actuar sobre las variables 
de control dentro del ámbito en donde se tiene capacidad de actuación. 
 
Por tanto, el modelo para el control del proceso es sencillo: en base a los indicadores se 
analizan los resultados del proceso, de esta manera se puede determinar si se han 
alcanzado o no los resultados esperados; y, se toman decisiones: cómo se va a actuar sobre 
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las variables de control.  Luego de la implementación de las decisiones se espera, un 
cambio en el comportamiento del proceso y, como consecuencia en los indicadores. A 
esto se lo conoce como bucle de control. 
 
Este bucle de control va funcionar únicamente si existe una relación causa – efecto  ente 
variables de control y los indicadores, es decir, si al actuar sobre las variables de control 
se logra alterar los resultados del proceso, lo cual incidirá obviamente en los indicadores 
definidos. 
 
La manera en que se ejerce este control va a depender de la tipología de procesos que se 
esté gestionando, ya que no en todos los procesos existe una misma manera de trasladar 
los conceptos de capacidad y eficacia. 
 
La organización debe emplear mecanismos adecuados para el seguimiento, y siempre que 
sea posible, mecanismos de medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad, 
el objetivo de estas mediciones es demostrar que los procesos establecidos pueden 
alcanzar los resultados planificados. Cuando no se pueda alcanzar estas metas, se deben 
implementar acciones correctivas, que permitan obtener mejores resultados de acuerdo a 
lo esperado para cada producto. 
 
2.2. Mejoramiento de Procesos 
 
Mejoramiento de Procesos es una Metodología sistemática orientada a simplificar y 
modernizar los procesos y asegurar que los Clientes Externos e Internos reciban productos 
/ servicios sorprendentemente buenos y de calidad. 
 
El Mejoramiento de Procesos debe buscar alcanzar por lo menos los siguientes objetivos:  
 
• Hacer efectivos los procesos de negocios, generando resultados deseados (Eliminar 
errores) 
• Minimizar las demoras (reducir tiempos). 
• Hacer eficientes los procesos de negocios, minimizando los recursos empleados 
(reducir costos). 
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• Promover el entendimiento. 
• Ser amigables con el Cliente / Ejecutor. 
• Proporcionar a la organización una ventaja competitiva. 
• Hacer los procesos de negocios adaptables, teniendo la capacidad para adaptarse a los 
clientes cambiantes y a las necesidades de la empresa 
 
Por otra parte, los procesos de negocios bien definidos y bien administrados tienen 
algunas características comunes: 
 
• Existe un responsable del proceso  
• Tienen límites bien definidos  
• Tienen interacciones y responsabilidades internas bien definidas  
• Tienen procedimientos documentados, obligaciones de trabajo y requisitos de 
entrenamiento  
• Tienen controles de evaluación y retroalimentación  
• Tienen medidas de evaluación y objetivos que se relacionan con el cliente  
• Tienen tiempos de ciclo conocidos  
• Han formalizado procedimientos de cambio  
• Saben cuán buenos pueden llegar a ser  
 
2.2.1. Indicadores de Procesos 
 
Dependiendo del proceso se puede considerar varios como: Productividad, Tiempo del 
proceso (tiempo de ciclo), número de transacciones reprocesadas, porcentaje de 
solicitudes aprobadas, número de transacciones / día (funcionario), Calidad, Tiempo de 
respuesta para solución de un problema, No. de actividades realizadas fuera del tiempo 
convenido con el Cliente, número de documentos entregados después de la fecha 
acordada, etc. 
 
Finalmente para mejorar los procesos de negocios se debe: 
• Obtener apoyo gerencial  
• Tener un compromiso a largo plazo  
• Emplear una metodología disciplinada  
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• Asignar responsables de los procesos de negocios  
• Desarrollar sistemas de evaluación y retroalimentación  
• Centrarse en los procesos de negocios  
 
2.2.2. Fases del Mejoramiento de Procesos 
 
Para identificar los procesos críticos se puede detectar los siguientes síntomas: 
• Problemas y / o quejas de los Clientes Externos. 
• Problemas y / o quejas de los Clientes Internos. 
• Procesos de alto costo. 
• Procesos con Tiempo de Ciclo prolongado. 
• Existencia de una mejor forma conocida (Benchmarking). 
• Existencia de nueva tecnología. 
 
 
Gráfico 3-2: Fases del Mejoramiento de Procesos 
Realizado por: Carmita Zhinin, 2015 
 
Se puede considerar como etapas para el Mejoramiento, las siguientes: 
• Elegir el Proceso Crítico. 
• Describir el Proceso en forma Literal y Gráfica. 
• Identificar el Problema(s) / Falla(s). 
Decisión y 
Planificación 
de 
Mejoramiento
Entender y 
Definir  el 
Proceso
Implementar 
Proceso
Medir y 
Controlar
Mejora 
Continua
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• Determinar las Causas del Problema(s) / Falla(s). 
• Estimar el Tiempo de Ciclo del Proceso y su Costo. 
• Planteamiento de la Solución más conveniente y su Plan de Implementación. 
 
Para tener éxito en un Rediseño de Procesos de Negocios es necesario constituir un equipo 
de personas que tengan habilidades tanto en el giro del negocio, tanto como en el área de 
tecnologías de información.   
 
Tomando como punto de partida el diagnóstico efectuado previamente en cuanto a la 
identificación de prácticas de trabajo y procedimientos,  se puede proceder con la 
implantación de nuevas prácticas y flujos de procesos que le den un mayor valor al 
negocio, y además genera niveles crecientes de compromiso en la empresa. 
 
2.2.3. Herramienta de Workflow 
 
Workflow (Flujo de Trabajo) hace referencia al análisis de las características de cierta 
actividad de trabajo, identificando cuáles son y cómo se realizan las tareas parte de esta 
actividad, cómo se interrelacionan y cómo fluye la información entre ellas.  
 
Las herramientas del tipo workflow deben automatizar la secuencia de tareas utilizadas 
para la ejecución del proceso e incluir el soporte para el medición, seguimiento y 
monitoreo, lo cual se constituye en una base sólida para rediseño de los procesos que lo 
requieran.  También existir la posibilidad de crear simulaciones de los procesos tanto para 
los procesos en uso como para proyectar el impacto del rediseño. 
 
Un workflow debe proporcionar las siguientes funcionalidades básicas: creación de 
formularios, organigramas, mapas de procesos, diseño de flujos de trabajo, opciones de 
monitoreo y  simulación, administración de versiones de procesos, arquitectura abierta y 
escalable y funcionalidad web. En resumen, debe constituirse en la herramienta que 
permita coordinar acciones dentro de los flujos de trabajo, identificando los roles y 
manteniendo un monitoreo constante que permita evaluar la calidad. 
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Tabla 1-2. Diferencia BPM vs Workflow 
 
BPM WORKFLOW 
BPM caracteriza a una serie de 
actividades independientes de 
aplicaciones específicas. 
Workflow: facilita un enrutamiento simple 
de las tareas o actividades de persona a 
persona. 
BPM es un superconjunto de Workflows El Software Workflow Automatizado 
utiliza las secuencias de tareas específicas 
establecidas con reglas predefinidas, tanto 
si son actividades automáticas como 
actividades manuales 
Se distingue por su capacidad para 
coordinar las actividades y tareas entre 
los usuarios 
La capacidad de integrar el flujo de trabajo 
entre los sistemas específicos y otros 
sistemas externos es a menudo limitado, 
sólo permite documentar y la recuperación 
de datos 
BPM conecta distintos sistemas que 
permitan el intercambio de datos 
ininterrumpido y control universal desde 
una única interfaz 
El software Workflow es muy básico en su 
capacidad de analizar e informar sobre el 
análisis del contenido. 
Los procesos de negocio, una vez 
definidos, se modelan, automatizan, 
gestionan y optimizan para ser eficaces, 
eficientes a nivel de costes y lograr altos 
resultados operativos. 
El flujo del proceso es fija, es decir, no 
pueden adaptarse o establecer múltiples 
caminos posibles para el mismo objetivo 
Se utiliza para capturar, evaluar y 
analizar información de fuentes externas 
de una manera eficiente y eficaz 
 
Con la capacidad de distinguir entre las 
reglas de ejecución y el flujo actual del 
proceso, las reglas del BPM permiten 
gobernar sus procesos 
 
  
Fuente: http://comiteahumadosubago.blogspot.com/?expref=next-blog 
 
La tecnología de información y la Reingeniería de Procesos están estrechamente 
relacionadas entre sí,  debido a que TI a menudo proporciona los medios a través de los 
cuales se puede realizar un mejoramiento substancia de los procesos; a pesar de esto TI 
no es indispensable.  Si solo automatizamos un proceso ineficiente, lo único que estamos 
haciendo es acelerando el desorden. 
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2.3. Gestión de Procesos de Negocio  
 
Se llama Gestión de procesos de negocio (Business Process Management - BPM) a la 
metodología empresarial cuyo objetivo es mejorar la eficiencia a través de la gestión de 
los procesos de negocio, que se deben modelar, organizar, documentar y optimizar de 
forma continua (GRAVITAR, 2010, http://gravitar.biz/tecnologia-negocios/bpm-business-process-
management/). Como su nombre sugiere, BPM se enfoca en la administración de los procesos 
dentro de una organización. 
 
En este punto es necesario definir lo que significa un proceso, el cual se considera como 
un conjunto de recursos y actividades que al estar interconectados entre sí, toman los 
elementos de entrada y los convierten en distintos elementos de salida.  Dentro de los 
recursos pueden considerar recursos humanos, financieros, instalaciones, equipos, 
técnicas y métodos. 
 
El modelado de las actividades y procesos permite un mejor entendimiento del proceso y 
muchas veces esto significa la oportunidad de mejorarlo. La estructuración de los 
procesos reduce errores, ya que permite estar seguros de que los procesos se están 
llevando a cabo de una misma manera, lo cual reduce el margen de error, dando elementos 
que permitan visualizar el estado de los mismos durante cada etapa.  
 
La administración de los procesos permite una mayor eficiencia en la ejecución de los 
mismos, cumpliendo con estándares de calidad previamente establecidos, y generando 
información que luego puede ser usada para mejorarlos. A través de la información 
permanente que se obtiene de la ejecución de los procesos y sus mediciones, se puede 
distinguir posibles aspectos ineficientes en los mismos, y tener la base para tomar 
acciones correctivas y lograr optimizarlos. 
 
Para llevar a cabo todo lo explicado es necesario contar con un conjunto de herramientas 
cuya funcionalidad permita cubrir el ciclo de vida de BPM.  A este conjunto de 
herramientas se las denomina Business Process Management System (BPMS). 
 
La gestión de los Procesos dentro de una organización se puede dar por varias causas: 
• Se inicia o mejora un programa de calidad institucional. 
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• Se debe dar cumplimiento a nuevas legislaciones. 
• Se crean nuevos procesos 
• Se desea identificar qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal. 
• Se desea automatizar los procesos 
• Se desea crear y mantener la cadena de valor 
 
BPM (Business Process Management), o BPMS (BPM Suite) hace referencia al conjunto 
de servicios y herramientas que posibilitan una adecuada administración de procesos de 
negocio; entendiendo como administración de procesos al análisis, definición, ejecución, 
monitoreo, y control de los procesos.  Una suite BPM además debe contemplar soporte 
para interacción humana, e integración de aplicaciones, siendo esta la principal diferencia 
con la tecnología WorkFlow existente, que es que BPM integra en los flujos a los 
sistemas. 
 
 
                     Gráfico 4-2: Integración BPM 
                          Fuente: KSOFT. Business Process Management.  
 
Las herramientas WorkFlow se encargaban de definir el flujo de actividades humanas, o 
de documentos, y con esto obtener el seguimiento de los procesos, pero los casos de que, 
en alguna fase del proceso se necesitaba ingresar datos en una aplicación, entonces se 
debía salir del ambiente WorkFlow, levantar la aplicación, y luego de terminada su 
operación volver al WorkFlow y registrar el cambio de estado, o término de la actividad. 
En un sistema BPM todo está integrado dentro  del mismo flujo lo cual es más natural, de 
esta manera un actor completa su actividad dentro del flujo BPM, y transparentemente se 
actualizan los sistemas que tengan que actualizarse. 
 
En la práctica un flujo BPM (o modelo de proceso BPM) visualmente es muy parecido a 
un WorkFlow, la diferencia está en que en que uno puede notar que ciertas actividades 
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son realizadas por personas, y otras son actividades sistematizadas (realizadas por 
sistemas), y ambas aparecen en el flujo.  El otro “valor agregado” de BPM es que ofrece 
una solución completa, que abarca todo el ciclo de vida de un proceso de negocio: análisis, 
modelamiento, ejecución y monitoreo de los procesos. 
 
En BPM el modelo del proceso se convierte en el núcleo de la implementación del proceso 
como solución tecnológica. El modelo del proceso de negocio (su diseño), que realiza el 
área de negocios de una empresa, es “en si” lo que se ejecuta sobre el “servidor de 
procesos” (el motor de BPM). Dicho en otras palabras: la “lógica de negocio” principal 
que antes bajo las tecnología tradicional se debía programar, y colocar sobre un “servidor 
de aplicaciones” (tradicional), ahora se reemplaza por un modelo que se sube al “servidor 
de procesos” con mucho menos intervención del área de TI (esto significa menos 
programación). 
 
En la práctica una buena solución BPM debería poder ejecutar un proceso modelado por 
el área de negocio, sin la necesidad de que TI tenga que programar una sola línea de 
código, y obtener como solución algo equivalente a un WorkFlow Tradicional (sin 
integración de sistemas). Luego el área de TI debería tomar este “workflow”, e 
implementarle los formularios de entrada (de interacción con usuarios), y los “servicios” 
(las actividades automatizadas) para completarlo en un flujo BPM. 
 
BPM también es vista como una disciplina de administración, que requiere que las 
organizaciones se cambien a un pensamiento centrado en los procesos y que reduzcan su 
dependencia de estructuras tradicionales de territorio y funcionalidad.  Es un enfoque 
estructurado que emplea métodos, políticas, métricas, prácticas de administración, y 
herramientas de software con el objetivo de mejorar la agilidad y el desempeño 
operacional. 
 
2.3.1. Modelo de Desarrollo de Sistemas de Información 
 
Como se dijo anteriormente, si solo automatizamos un proceso ineficiente, lo único que 
estamos haciendo es acelerando el desorden.  El uso de herramientas tecnológicas, por sí 
solas, no solucionarán los problemas en la ejecución de los procesos dentro de una 
organización, sino va de la mano de una gestión de procesos eficiente. 
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Para tener éxito en el uso de las Tecnologías de Información (TI), hay que diseñar o 
rediseñar los negocios. Esto significa redefinir y ejecutar las actividades o prácticas de 
una empresa de una manera totalmente diferente de la tradicional, permitiendo con ello 
sacarle el máximo partido a la tecnología (BARROS, 2004) 
 
Hay que considerar que BPM, se define, en forma abreviada como una disciplina de 
gestión por procesos de negocio y de mejora continua apoyada fuertemente por 
Tecnología de Información, la cual tiene objetivos claros y bien definidos como el lograr 
o mejorar la agilidad de negocio en una organización, mejorar los niveles de eficiencia y 
lograr mayor eficacia 
  
A la vez las necesidades de los clientes son cada día más complejas y piden aplicaciones 
mucho más generalistas, que aseguren el éxito comercial, con ciclos de desarrollo cada 
vez más cortos, con presupuestos cada vez más bajos, con la posibilidad de reingeniería 
para adaptarse a los continuos cambios de las empresas y que además permitan gestionar 
gran cantidad de datos y realizar actividades complejas.  Todo esto nos conduce a una 
globalización de la información y los procesos.  En este marco están tomando cada vez 
más importancia actividades como el modelado y el análisis de procesos de negocio. 
 
Gráfico 5-2: Participación tradicional de los sistemas en el ciclo de vida de los procesos 
Realizado por: Carmita Zhinín, 2015 
Diseñar
Modelar
Implementar
Ejecutar
Monitorear 
Optimizar
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Dentro del ciclo de vida de los procesos, tradicionalmente la automatización cubría 
únicamente una parte de dicho ciclo de vida (Ver gráfico 5-2). 
 
Una de las características importantes de un BPMS es que son herramientas que se 
enfocan a todo el ciclo de vida de los procesos, partiendo desde el diseño y modelamiento 
de los procesos, que puede ser utilizado por el área de negocio, más que por el área de 
tecnología, el área de tecnología se enfocará en los detalles técnicos de cada proceso, para 
el diseño de interfaces, permisos y conexiones a otros sistemas. 
 
Por otro lado, muchas veces el desarrollo de software se ha convertido en una actividad 
caótica caracterizada por el "codifica y corrige", siendo las fallas cada vez más frecuentes 
y más difíciles de corregir; a pesar de que desde hace mucho han existido las metodologías 
de desarrollo, sin embargo, estas no han sido muy exitosas, teniendo como crítica 
principal el que son muy burocráticas.  En los últimos años han aparecido también las 
llamadas metodologías ágiles, menos orientadas al documento, más adaptables en lugar 
de predictivos y orientado a la gente y no al proceso de desarrollo. 
 
La queja más frecuente en los proyectos de desarrollo son los requisitos cambiantes, y si 
no se pueden tener unos requisitos estables tampoco se puede tener un plan predecible.  
La parte más importante y difícil, es saber con precisión dónde estamos. Se necesita un 
mecanismo honesto de retroalimentación que pueda decir con precisión cuál es la 
situación a intervalos frecuentes. La llave para obtener esta retroalimentación es el 
desarrollo iterativo, no hay nada como un sistema probado, integrado para traer una dosis 
poderosa de realidad en cualquier proyecto. 
 
La primera parte de la auto-adaptabilidad son las revisiones regulares del proceso. 
Normalmente se hacen con cada iteración. Al final de cada iteración, haga una reunión 
corta y hágase las siguientes preguntas: 
 
• ¿Qué hicimos bien?  
• ¿Qué hemos aprendido?  
• ¿Qué podemos hacer mejor?  
• ¿Qué es lo que nos confunde?  
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Estas preguntas traerán ideas para cambiar el proceso en la siguiente iteración, de esta 
manera un proceso que empieza con problemas puede mejorar conforme el proyecto 
avanza, adaptándose mejor al equipo que lo usa.  
 
La parte más importante y difícil, es saber con precisión dónde estamos. Se necesita un 
mecanismo honesto de retroalimentación que pueda decirnos con precisión cuál es la 
situación a intervalos frecuentes. La llave para obtener esta retroalimentación es el 
desarrollo iterativo.  Para ello se considerará los cuatro valores base de la metodología 
XP: Comunicación, Retroalimentación, Simplicidad y Coraje.  
 
En un ambiente adaptable, aprender desafía a todos - desarrolladores y sus clientes - a 
examinar sus asunciones y usar los resultados de cada ciclo de desarrollo para adaptar el 
siguiente.  Para el modelo a utilizar se considerará, por una parte, las tres fases solapadas, 
no lineales que considera el Desarrollo de Software Adaptable de Highsmith: 
especulación, colaboración, y aprendizaje; por otra parte, se basará en los cinco procesos 
del Desarrollo Manejado por Rasgos. Los primeros tres se hacen al principio del proyecto.  
 
• Desarrollar un Modelo Global  
• Construir una Lista de los Rasgos  
• Planear por Rasgo  
• Diseñar por Rasgo  
• Construir por Rasgo  
 
2.4. Técnicas de Modelado de Procesos de Negocio 
 
Existen cuatro puntos de vista en cuanto al modelado de los procesos de negocio: vista 
funcional (qué), la cual representa la dependencia funcional entre los elementos del 
proceso; vista dinámica (cuándo, cómo), que proporciona una secuenciación y control de 
la información sobre el proceso; vista informacional, que incluye la descripción y relación 
entre las entidades que son producidas, consumidas o incluso manipuladas por los 
procesos, y la vista organizacional (quién, dónde) que describe quién desarrolla cada tarea 
o función y dónde se desarrolla dentro de la organización.   
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Debido a la naturaleza compleja y dinámica de las organizaciones, los modelos son 
necesarios para entender el comportamiento de las mismas y diseñar los nuevos sistemas 
así como mejorar el funcionamiento de los existentes. Las siguientes técnicas se han 
desarrollado para facilitar la comunicación y la captura de información. A continuación 
se explican brevemente algunas de las técnicas más significativas en el modelado de 
procesos de negocio: 
 
Diagrama de flujo: es una representación gráfica de un proceso. Para lo cual utiliza una 
simbología para representar operaciones, datos, direcciones de flujo y recursos; los 
diagramas de flujo son utilizados para la definición, análisis o solución de un problema. 
Aunque la  nomenclatura es estándar, el uso de estas herramientas es bastante flexible, ya 
que permite a quien diseñe el proceso, que estructure los diferentes bloques del diagrama 
según el conocimiento que posea de este proceso.   
 
Una característica importante es su gran facilidad de uso y la gran cantidad de 
información que aporta ya que muestra la totalidad del sistema; una debilidad puede 
considerarse su extensión ya que dificulta la visión global de todo el sistema así como 
que los límites del proceso que no suelen estar muy claros. 
 
Diagramas de flujo de datos- (DFD: Data Flow Diagram): Los DFD, son 
representaciones de información a través de un sistema de información; es común dibujar 
un contexto a nivel de DFD que muestre la interacción entre el sistema y las entidades 
externas; luego se define a niveles de procesos de negocio internos: procesado y 
elementos de almacenamiento de datos.   
 
Los diagramas DFD permiten ver cómo fluyen los datos a través de la organización y los 
procesos así como las transformaciones que sufren dichos datos y los diferentes tipos de 
salidas; sin embargo, estos diagramas no modelan representaciones de flujos de recurso 
y otros elementos relacionados con los procesos de negocio. 
 
Diagrama entidad-relación: una herramienta para el modelado de datos que describe la 
distribución de datos almacenados en un sistema con un nivel de abstracción alto.  Los 
diagramas Entidad Relación se centran en los datos y en sus interrelaciones, pero no 
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permiten representar una estructura para  modelar otros elementos del proceso. Estos 
diagramas son representaciones estáticas y no proporcionan la información en el tiempo 
para poder analizarla y medirla. 
 
Diagrama estado-transición: muestran el comportamiento de un sistema de información 
a través del tiempo, es decir, son un tipo de diagramas más dinámicos; se basa en círculos, 
los cuales simbolizan  estados, que representa algún comportamiento de un sistema que 
es perceptible externamente, y flechas, que representa un cambio de estado producido por 
un evento.  Son bastante útiles pues proporcionan información clara sobre la secuencia 
de tiempo en relación con los diversos eventos dentro del sistema.  Una limitación de este 
tipo de diagramas constituye la descripción de la colaboración entre los objetos que 
causan dichas  transiciones. 
 
IDEF - Integrated Definition for Function Modelling: es una familia de técnicas de 
modelado, que ofrecen una perspectiva integrada para representar y modelar procesos y 
estructuras de datos. La familia IDEF, consiste en un gran número de técnicas, entre las 
cuales se destaca IDEF0 e IDEF3, que son aquellas relacionadas con los procesos de 
negocio. 
 
La técnica IDEF0, está diseñada para modelar las decisiones, acciones y actividades de 
una organización u otro sistema, y representa la perspectiva funcional de modelado, es 
decir, el qué.  Es considerada una técnica sencilla pero poderosa, ampliamente usada en 
la industria durante la etapa de análisis en la reingeniería de procesos. Permite identificar 
apropiadamente los procesos y sus interfaces así como elaborar los documentos que 
permitan su control en cualquiera de sus etapas de desarrollo.  
 
IDEF0 utiliza solo un tipo de anotación en sus representaciones gráficas conocido como 
ICOM (Input-Control-Output-Mechanism). La representación estática de sus diagramas 
no permite visualizar las perspectivas de modelado de comportamiento o informacional.  
 
Para vencer dichas limitaciones, se desarrolló IDEF3 (Process Description Capture), que 
describe a los procesos como secuencias ordenadas de hechos o actividades, 
representando el cómo, y mostrando la visión dinámica o de comportamiento. 
 
  
- 24 -  
 
Diagramas de actividad de roles: (RAD) Estos diagramas se utilizan para representar 
las actividades bajo la responsabilidad de cada rol, también se representa la interacción 
entre las distintas actividades y sucesos externos; se entiende por rol, la función que 
desempeña una persona dentro de la organización.   
 
Se recomienda la utilización de este tipo de diagramas, para las organizaciones en las que 
la perspectiva organizacional es un factor clave que debe ser modelado.  
 
Diagrama de interacción de roles - (RID): este tipo de diagramas constituyen gráficos 
que representan los roles de los procesos de negocio. Cada una de las actividades están 
conectadas a los roles en una matriz. Aunque dichos diagramas son más complejos que 
los de flujo, son muy intuitivos y aportan facilidad en su lectura, a pesar que tienden al 
desorden debido a la gran cantidad de flechas relacionando diferentes puntos.   
 
Los RID, no son tan flexibles como los de flujo, aunque lo son más que muchas otras 
técnicas. Su mejor uso se centra en el diseño del flujo de trabajo y suelen ser utilizados 
para procesos que implican la coordinación de actividades interrelacionadas. 
 
Redes Petri (PN): representan una alternativa para modelar el comportamiento y la 
estructura de un sistema. La manipulación de los datos, tiene que ser representada 
directamente en la estructura de la red y esto le confiere un tamaño excesivamente grande. 
Además, no tiene en cuenta la estructura jerárquica, y no permite construir un modelo 
global mediante la separación de submodelos con interrelaciones bien definidas. 
 
Técnica Orientada a Objetos: se utiliza para modelar y programar procesos 
caracterizados como objetos, los cuales son desarrollados y transformados por 
actividades. En esta técnica el principal bloque de construcción son los objetos y combina 
la estructura de datos (llamados atributos) y funciones (operaciones) en una sola entidad.  
 
Existen varias técnicas basadas en la orientación a objetos, la más importante es UML 
(Lenguaje unificado de modelado), el cual permite visualizar, especificar, construir y 
documentar un sistema. UML ofrece una forma de modelar entes conceptuales como son 
los procesos de negocio y funciones de sistema, además de entes concretos como son 
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escribir clases en un lenguaje determinado, esquemas de base de datos y componentes 
de software reusables.  
 
UML consiste en nueve diagramas diferentes, cada uno de los cuales muestra el aspecto 
estático o dinámico del sistema: diagrama de clases, de objetos, de estados, de actividad, 
de secuencia, de colaboración, de casos de uso, de componentes y de despliegue. 
 
2.4.1. Evaluación de las técnicas de modelado de procesos de negocio 
 
Las diferentes técnicas y metodologías expuestas proporcionan la habilidad para modelar 
diferentes perspectivas de los sistemas de negocio.  Algunas de estas técnicas se centran 
en las funciones, otras lo hacen en datos, otras en roles.  
 
En la Tabla 2-2, se muestra una clasificación de las diferentes técnicas vistas 
anteriormente, junto con una valoración de su idoneidad para la representación de las 
diferentes perspectivas de modelado.  
 
   Tabla 2-2: Técnicas de modelado de gestión de procesos de negocio.  
Técnicas PERSPECTIVAS DE MODELADO 
Funcional Dinámica Organizacional Informacional 
Diagrama de 
flujo 
Sí No No Limitada 
IDEF0 Sí No Limitada No 
IDEF3 Limitada Limitada No Limitada 
Redes de Petri Sí Sí No No 
Diagrama RAD No Limitada Sí No 
Diagrama de 
flujo de datos 
Sí No Limitada Sí 
Diagrama 
entidad-relación 
No No No Sí 
Diagrama 
estado-transición 
No Limitada No Limitada 
Técnica 
Orientada a 
Objetos 
Sí Limitada Limitada Sí 
      Fuente: Giaglis (2001) 
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La evaluación y selección de una técnica, depende de las características del proyecto en 
cuestión, así como de la capacidad y el conocimiento que el diseñador posea de cada una. 
 
2.5. Estándares Para Business Process Management 
 
Históricamente las soluciones de gestión de procesos de negocio (conocidas como BPMS 
- Business Process Management Suite) han utilizado sus propios lenguajes, herramientas 
de diseño y mecanismos de comunicación para la modelización y ejecución de procesos 
de negocio.   
 
Afortunadamente, en los últimos años, se ha logrado alcanzar el consenso de los grandes 
fabricantes de la industria (Sun, IBM, Microsoft, BEA, Oracle, SAP, Software AG, 
Apache, IONA, etc.) llegando a acuerdos para crear estándares que permitan la utilización 
de un notación común así como lenguajes de modelado y ejecución de procesos de 
negocio independientemente de la solución software donde se ejecuten. 
 
La forma más lógica de organizar la gran cantidad de estándares de BPM es categorizarlos 
en grupos con similares funciones y características. Se puede observar que muchos de 
estos estándares responden al menos a una de las fases del ciclo de vida de BPM. Por 
ejemplo, Business Process Modeling Notation (BPMN) pertenece a la fase del diseño de 
procesos. Hay también algunos lenguajes como XML Process Definition Language 
(XPDL) y Yet BPAnother Workflow Language (YAWL) que se extienden sobre más de 
una fase. En general, la clasificación de estándares para la modelación abarca: 
 
• Estándares gráficos: Permite que los usuarios expresen sus procesos de negocio, 
posibles flujos y transiciones en forma de esquema. 
 
• Estándares de Intercambio: Facilitan la portabilidad de modelos de procesos de 
negocio entre distintas herramientas de BPM. 
 
En la actualidad la heterogeneidad de estándares constituye un problema serio para BPM. 
La tabla de estándares que se expone a continuación muestra el estado en que se 
encuentran. 
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Tabla 3-2: Estándares BPM 
 
Estándares  Tipo Estandarizado Estado actual 
BPMN Gráfico Si  Popular  
UML-AD Gráfico Si Popular 
XPDL Ejecución/Intercambio Si  Estable  
YAWL Gráfico/ Ejecución No  Estable 
BPDM Intercambio Si  Sin terminar 
JPDL Intercambio No  Estable 
Fuente: GRAS, Juan Carlos (2013). 
 
Entre los estándares que se encuentran en el marco BPM, el de mayor aceptación como 
estándar gráfico para la modelación es BPMN (GARTNER. 2012), que se lo describirá con 
mayor detalle más adelante. 
 
BPMN por ser desarrollada por la BPMI (Business Process Management Iniciative) e 
integrada más tarde dentro de la OMG (Object Management Group) se puede considerar 
como el lenguaje estándar internacional de Modelado de Procesos. Los grandes 
competidores a nivel de tecnologías ya tienen adoptada BPMN como su estándar para el 
Modelado de Procesos. Adicionalmente BPMN es independiente de cualquier 
metodología de modelado de procesos de negocio.  
 
Los modelos de procesos de negocio una vez diseñados en las herramientas de modelado, 
requieren de almacenamiento para futuros re-diseños, implementaciones o intercambios 
de modelos. Para ello las herramientas hacen uso de la técnica de serialización. La 
mayoría de las herramientas de modelación serializan sus modelos de procesos hacia 
ficheros XML, los cuales quedan estructurados en dependencia del modelo y el formato 
utilizado por cada herramienta.  
 
Actualmente existen estándares para la serialización de modelos de procesos como 
XPDL, pero cabe destacar que herramientas de BPM como Bonita OS y Oracle BPMS 
tienen su formato propio.  El aumento del uso de XML para la definición de formatos de 
documentos en Internet, junto con algunos años de experiencia acumulada en el uso de 
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WPDL (Workflow Process Definition Language) en las herramientas de flujo de trabajo 
y BPM, llevó a la WFMC (Workflow Management Coalition) a crear XPDL. 
 
XPDL proporciona un formato de fichero que soporta cada característica de la notación 
de un proceso definido en BPMN, donde se incluyen descripciones gráficas de diagramas, 
así como propiedades ejecutables usadas en tiempo de ejecución. Con XPDL, una 
herramienta puede exportar un proceso con total fidelidad y otra herramienta puede leerlo 
y reproducir el mismo diagrama que fue enviado. 
 
XPDL es considerado actualmente el formato de intercambio de modelos de procesos 
más popular, sin embargo ya BPMN, en su versión 2.0, incluye la serialización de 
modelos. Muchos analistas consideran que el formato de serialización de BPMN se 
impondrá en un futuro ante el XPDL por la principal razón de que BPMN es quien rige 
el formato gráfico y por tanto podrá sacar al mismo tiempo nuevas versiones gráficas y 
sus respectivas serializaciones. Mientras tanto XPDL tendrá que esperar por lo que 
publique primero la OMG. 
 
2.5.1. Notación para Modelado de Procesos de Negocio BPMN 
 
BPMN es el acrónimo de Business Process Modeling Notation y constituye una notación 
gráfica estandarizada para el modelado de los procesos de negocio. 
 
Se trata de una notación gráfica de los pasos y actividades de un proceso de negocio. 
BPMN no está pensado para modelar aplicaciones, sino procesos que correrán dentro de 
dichas aplicaciones. Por ello, la salida de BPMN necesita ser expresado en algo que no 
sea un lenguaje programático. 
 
Su principal objetivo es: Resolver las dificultades de comunicación que tiene el lenguaje 
común, además: 
 
• Proporciona un método normalizado para representar procesos de negocio 
• Facilita su entendimiento debido a la poca complejidad de su notación 
• Proporciona un lenguaje común entre los usuarios de negocio y los técnicos 
• Facilita la diagramación de los procesos de negocio 
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Está basado en la idea de que existen diferentes roles con diferentes responsabilidades y 
cuya comunicación se realiza de forma similar a lo que sería un diagrama de estados pero 
dentro de un tiempo determinado. 
 
Es muy similar a lo que sería un diagrama de estado.  Desarrollado originalmente por la 
BPMI pero mantenido en la actualidad por OMG.  Actualmente se encuentra en la versión 
2.0. 
 
2.5.1.1. Actividades 
 
Una actividad representa una acción dentro de un proceso, sirve para denominar el trabajo 
realizado por un participante.  Una actividad puede ser en función de su ejecución: 
• Manual (cuando se realiza por un participante humano)  
• Automático (cuando se realiza por un participante de proceso o de sistema) 
 
Una actividad puede ser: 
• Independiente 
• Emisor de una notificación 
• Receptor de un mensaje 
• Solicitud-Respuesta 
 
Una actividad se puede implementar:  
• Tarea: Unidad mínima de trabajo dentro de un proceso 
• Subproceso: Unidad compuesta de trabajo formado por más de una tarea o 
subproceso. 
 
En definitiva, un subproceso agrupa tareas en una única tarea. 
 
Los subprocesos debido a que son agrupaciones de varias tareas y otros subprocesos 
tienen la propiedad de poder mostrarse contraídos y expandidos. 
Se representan con un rectángulo. 
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Gráfico 6-2: Ejemplo de componentes 
Fuente: MADRID. http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/bpmn/  
 
2.5.1.2. Participantes 
 
Un participante o pool representa a cualquier recurso involucrado en un proceso, tiene la 
función de ser el contenedor gráfico que indica las actividades que se van a realizar así 
como las condiciones de su ejecución. 
 
Lógicamente, las actividades contenidas dentro de un participante sólo podrán ser 
ejecutadas por dicho participante. 
 
Existen 3 tipos de participantes:  
• Humano 
• Sistema 
• Proceso 
 
Cada participante debería de ser un pool diferente.  En el siguiente gráfico se muestra un 
ejemplo de participantes, el cual puede hacer uso de un modificador de ruta o lane. 
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Gráfico 7-2: Rutas o Lanes 
Fuente: Xavier Madrid. http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/bpmn/ 
 
Ruta o lane: representa una partición lógica del participante o pool. Se pueden 
representar de manera vertical u horizontal.  Se suelen utilizar para organizar y categorizar 
las actividades, con vistas a separar una parte sobre la que se realizará un propósito 
específico 
 
 
Gráfico 8-2: Ejemplo de una ruta 
Fuente: Xavier Madrid. http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/bpmn/ 
 
2.5.1.3. Conectores de flujo 
 
Un conector de flujo representa el orden de ejecución de las tareas.  En el caso de un 
participante, representa el tipo de transición en el tiempo de cada una de las tareas. 
Cuando nos referimos al orden de ejecución dentro de un mismo participante se 
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denomina: transición. Se representan con una flecha. Cuando nos referimos al orden de 
ejecución entre participantes se denomina: interacción.  Remarcar que en este segundo 
concepto lo que se produce es un intercambio de flujo de información entre los 
participantes 
 
Reglas especiales para una interacción: 
1) Dentro de un participante o pool no existen interacciones. 
2) Se representa con una flecha punteada (distinto a una transición). 
3) En un proceso automatizado todas las interacciones son entre el proceso y los 
participantes: Función controladora. 
 
 
Gráfico 9-2: Ejemplo de componentes de flujo 
Fuente: Xavier Madrid. http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/bpmn/ 
 
2.5.1.4. Eventos 
 
Un evento representa situaciones que afectan al flujo de ejecución de un proceso. 
Cualquier proceso puede disparar un evento o es un resultado. Con los eventos se 
consigue que un proceso pueda: comenzar, pararse, interrumpirse, finalizar 
correctamente, etc.  Se representan con un círculo. 
 
Existen 3 tipos de eventos:  
• Inicio: Se representa con un círculo con una línea de traza. 
• Intermedio: Se representa con un círculo con una línea doble de traza. 
• Fin: Se representa con un círculo con una línea de traza ancha.  
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Gráfico 10-2: Ejemplo de eventos 
Fuente: Xavier Madrid. http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/bpmn/ 
 
 
Tabla 4-2: Categorías de eventos  
 
Categoría Símbolo Descripción 
Inicio Vacío Vacío Indica que es un evento de inicio del proceso 
pero sin indicar que lo define  
Intermedio 
Vacío 
Vacío Indica que se produce un cambio de estado en el 
diagrama ( punto KPI - Key Performance 
Indicator)  
Final vacío Punto Indica que el proceso finaliza en ese punto 
Mensaje Sobre Indica el envío o recepción de un mensaje 
Error Rayo Indica que se ha producido algún tipo de 
problema 
Cancelar Símbolo X Indica que se impide continuar por esa línea por 
algún motivo 
Señal Triángulo Indica algún tipo de información puntual 
Enlace Flecha  
Compensación Rebobinado Indica que se realizará algún tipo de acción para 
mantener la integridad 
Temporizador Reloj Indica el proceso se inicia en base a un tiempo o 
bien que hay que esperar un tiempo 
 
   Fuente: MADRID. http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/bpmn/ 
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2.5.1.5. Condicionales 
 
Un condicional o gateway representa un punto de decisión en el proceso para que el flujo 
sea condicionado y permita canalizar por diversas ramas durante su ejecución.  Se 
representan con un rombo. 
 
Existen 3 tipos de condicionales:   
• Exclusivo: Sólo una rama puede ser ejecutada (basado en eventos / basado en datos) 
• Inclusivo: Una o más ramas pueden ser ejecutadas 
• Paralelo: Todas las ramas pueden ser ejecutadas 
 
 
 
Gráfico 11-2: Ejemplo de condicionales 
Fuente: Xavier Madrid. http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/bpmn/ 
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2.6. Herramientas Business Process Management 
 
En esta sección se van a mostrar algunas de la gran cantidad de Suites BPM que se pueden 
encontrar en el mercado.  
 
2.6.1. Auraportal BPM 
 
Es un sistema de Gestión Empresarial que ofrece en un solo paquete cuatro mundos 
relacionados entre sí que constituyen las áreas de mayor interés y eficacia en la gestión 
empresarial de hoy y del futuro inmediato: 
 
1.      BPM (Gestión por Procesos) con Reglas de Negocio 
2.      Intranet con Plataforma de Workflow 
3.      Gestión Documental con MS Sharepoint 
4.      Portales para Comercio Electrónico 
 
En cuanto a su potencia y sencillez de manejo, basta decir que su Modelizador, adaptado 
al moderno standard BPMN (Business Process Modeling Notation), junto con su 
exclusivo generador de Motores de Procesos de forma automática a partir de los Modelos 
sin necesidad de programación, constituyen un adelanto tecnológico de envergadura que 
sin duda marcará el camino a seguir en el futuro para los desarrollos de sistemas BPM. 
 
2.6.2. IBM FileNet Business Process Manager 
 
FileNet Business Process Manager es una solución de eficacia probada que aumenta el 
rendimiento del proceso, reduce los ciclos de tiempo y mejora la productividad por medio 
de la automatización, perfeccionamiento y optimización de los complejos procesos en la 
administración del flujo de trabajo de toda la empresa. FileNet Business Process Manager 
es la base estándar, flexible y personalizable para una gran variedad de industrias. Puede 
generalizarse rápidamente y escala según las necesidades de su negocio mediante la 
creación de una infraestructura unificada de administración de procesos que conecta a los 
usuarios con las aplicaciones. 
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2.6.3. Oracle BPM 
 
Oracle dispone de productos para la gestión de procesos empresariales (BPM) y de 
automatización de procesos empresariales (BPA), estos productos incluyen herramientas 
de modelado para los analistas de negocio, herramientas de desarrollo  para la integración 
de sistemas, supervisión de la actividad empresarial para los paneles de control e 
interacción del usuario para aquellos que participan en los procesos: 
 
• Un paquete unificado, completo e integrado de productos de BPM 
• Herramientas versátiles para usuarios y desarrolladores de líneas de negocio 
• Entorno unificado para modelado y ejecución 
• Compatibilidad con los estándares del sector BPEL y BPMN 
 
2.6.4. Intalio 
 
Intalio | BPM permite a los analistas de negocio y las personas a colaborar en el diseño, 
implementación y administración continua de los procesos de negocio, ya sean pequeñas 
o grandes, simples o complejas, transaccional o de flujo de trabajo orientado. 
 
Ante todo, Intalio es un software Open Source basado en Java-J2EE, que implementa 
BPMS, y está basado en un conjunto de frameworks y arquitecturas muy conocidas en la 
industria del software y con una madurez aceptable. Intalio utiliza la notación para diseñar 
procesos de negocio establecida por el BPMN que puede adaptarse a los requisitos de las 
arquitectura orientada servicio (SOA). 
 
Básicamente, Intalio proporciona un esquema de adopción sencillo, con bajos costos de 
propiedad, un soporte bastante amplio de estándares de la industria, un base de 
comunidades y desarrolladores que contribuyen continuamente con mejoras, corrección 
y detección de bugs, además cuenta con grandes facilidades para agregar nuevas 
características (extensibilidad). 
 
Esta herramienta cuenta con los siguientes componentes: 
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1. Una herramienta para el diseño de los procesos de negocio, basada en Eclipse 
(ambientes grafico para el desarrollo java). 
2. Un motor que ejecuta los artefactos de software generados por el diseñador de 
procesos. 
3. Un Servidor de Aplicaciones donde residirán los servicios de procesos de negocio que 
despleguemos. 
 
Las características ofrecidas por Intalio | BPM se organizan a través de un ciclo de vida 
de doce pasos para los procesos de negocio, desde el descubrimiento de un proceso a otro 
control. Este ciclo de vida único es el resultado final de más de 10 años de investigación 
y desarrollo, y miles de instalaciones de producción. 
 
2.6.5.   Bonita Open Source BMP 
 
La gestión de procesos empresariales (BPM) de espacio en términos generales se puede 
dividir en dos categorías principales: los operadores de infraestructura que proporcionan 
BPM como parte de un conjunto de tecnología integrada, y los proveedores puros de BPM 
que ofrecen como un módulo separado, como una aplicación que se ejecuta en varias 
plataformas. Mientras que la última parte del mercado puede ser visto como un buen 
servicio de numerosos proveedores, BonitaSoft trae un elemento diferente, con una 
solución completa que sigue el modelo de software de código abierto (OSS). BonitaSoft 
ha creado una solución que es rica en funcionalidad y el respaldo de una gran experiencia. 
 
• Vistas BPM como un método de creación de aplicaciones basadas en procesos. 
• Es ua solución completa de código abierto. 
• Utiliza una metodología de diseño de código libre. 
 
Se pueden recalcar las siguientes fortalezas: 
• Utiliza una metodología de diseño de código libre para limitar la exigencia de que 
intervenga en la creación e implementación de procesos. 
• Se usa para tratar la simulación como un aspecto clave del diseño del proceso y no 
como un add-on opcional. 
• Se centra en la creación de incrustado aplicaciones basadas en procesos 
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Las siguientes pueden considerarse las siguientes debilidades 
• La falta de experiencia de implementación de procesos de misión crítica. 
• La edad de la compañía podría ser considerado como un negativo. 
 
Bonita Open Solution versión 7.0.2 es una solución BPM completa y escalable que 
incluye un diseñador de procesos, un motor de ejecución, y una consola de supervisión. 
 
El Estudio Bonita ofrece una interfaz fácil de usar entorno gráfico, configurable para 
distintos tipos de usuarios, basado en componentes drag-and-drop, y con el Business 
Process Modeling Notation (BPMN 2.0). Permite la definición de los procesos de negocio 
sin necesidad de escribir código, cubre la generación de aplicaciones web de los usuarios 
finales, y la conectividad inteligente de la información del sistema. Abarca varias 
características, tales como la integración de datos, informes, y la importación de los 
procesos empresariales existentes. 
 
• BPMN diseño: Los usuarios dibujan directamente sobre la pantalla, usando una paleta 
de contexto BPMN. Pueden hacer clic en cualquiera de los pasos en el proceso de 
arrastrar el siguiente elemento en su lugar sin necesidad de moverse adelante y atrás 
de la pantalla a una paleta separada. Una vez que el modelo de proceso ha sido 
definido, los roles dentro del proceso y las definiciones de datos asociados también 
se llevan a cabo utilizando la misma metodología de arrastrar y soltar. 
 
• Simulación de procesos: recursos tales como el costo, la duración, el consumo, el 
calendario, y así sucesivamente se puede definir a las necesidades del usuario, y el 
proceso puede ser ejecutado en modo de simulación para obtener estadísticas 
avanzadas y los informes sobre el uso de recursos, la eficiencia del proceso, y la 
duración. Esto puede identificar rápidamente los cuellos de botella y los recursos no 
utilizados o mal utilizados, que permite al diseñador de ajustar los recursos y otros 
parámetros de proceso para crear un proceso de ejecución válido. 
 
• Personalización de formularios: Bonita Studio incluye un editor de formularios que 
permite que el código libre de la personalización de los formularios correspondientes 
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a los pasos del proceso, así como una fácil implementación de una mirada actual y se 
siente.   
 
• Fácil conectividad: Bonita Studio viene con más de 80 listas para usar los conectores, 
permitiendo a los usuarios interconectar sus procesos con los sistemas existentes, 
incluyendo bases de datos (Oracle, MySQL, MSSQL), sistemas de mensajería 
(Microsoft Exchange), Lightweight Directory Access Protocol ( LDAP) (Active 
Directory), planificación de recursos empresariales (ERP) (SAP), la gestión de 
contenidos empresariales (ECM) (Alfresco, eXo Platform, Nuxeo), gestión de 
relaciones con clientes (CRM) (SugarCRM), de extracción, transformación y carga 
(ETL ) (Talend), business intelligence (BI) (JasperSoft), reglas de negocio (Drools) y 
el software social (tales como Google, Twitter, Facebook, etc.), simplemente 
mediante el establecimiento de parámetros. Muchos más han contribuido conectores 
se puede descargar desde el sitio de la comunidad BonitaSoft. 
 
Cuando esté listo con el proceso de diseño, la personalización de formularios, y los ajustes 
de conectividad, la aplicación resultante puede desplegarse con un solo clic en modo local 
o en cualquier máquina compatible con Java. 
 
Motor de ejecución de Bonita: Bonita Open Solution viene con un motor genérico y 
extensible para integrar nuevos servicios o las normas que puedan surgir en BPM. El 
motor de ejecución Bonita es lo suficientemente flexible como para adaptarse fácilmente 
a cualquier sistema de información (SI), la arquitectura, de lo simple a lo complejo, y es 
lo suficientemente potente para soportar cargas de trabajo intensivas ya sea locales o en 
la nube. 
 
El motor de ejecución Bonita se basa en una tecnología que le permite ser implementado 
como un servidor de BPM centralizadas o distribuidas, así como para ser incorporados 
dentro de una aplicación de BPM. 
 
Bonita experiencia del usuario 
 
La experiencia del usuario en Bonita es un entorno de producción pre-empaquetado 
basado en estándares web. Se puede integrar en cualquier tipo de portal, o mostrar un 
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conjunto de componentes genéricos que se pueden integrar en cualquier cliente específico 
de entorno de producción. La experiencia del usuario en Bonita es un configurable 
flexible, y basado en estándares entorno de producción que permite la fácil integración 
de Bonita aplicaciones generadas en el cliente de IS.  Contiene una interfaz de correo 
electrónico similar a la que los usuarios pueden gestionar fácilmente sus tareas y los casos 
como lo harían con Outlook. También cuenta con Business Activity Monitoring (BAM) 
capacidad: la función de información muestra una visión general de todos los procesos y 
los casos de funcionamiento, incorporación de datos de todos los usuarios involucrados 
en el proceso.  
 
2.6.6. Webratio BPM Plataform 
 
La Plataforma de Webratio está diseñada para ayudar a crear aplicaciones Web y móviles 
de alta gama basadas en BPM con una experiencia de usuario y un “look & feel” 
totalmente personalizados. 
 
Sus principales características son: 
 
• Basado en BPMN: dispone de un modelador de procesos poderoso y fácil de usar, 
basado en el estándar BPMN listo para ser usado por analistas de negocio. 
• Combinación de BPMN y IFML: define la interacción de los usuarios con la 
aplicación BPM en todas sus tareas “humanas” gracias a la combinación de BPMN 
con IFML (Standard Interaction Flow Modeling Language está diseñado para 
expresar el contenido, la interacción de usuario y controlar el comportamiento de 
aplicación de software de front – end). 
• Mobile BPM: permite construir aplicaciones móviles personalizadas que ejecutan los 
procesos de negocios y mejoran la productividad y colaboración entre usuarios y 
steackholders. 
• Motor BPM de alto rendimiento: Utiliza un motor BPM ultra ligero basado en una 
arquitectura Java escalable. 
• Soporte completo para API REST: crea aplicaciones con funciones enriquecidas 
gracias a las API Rest provistas por el motor de procesos BPM. 
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Se consideran ventajas de esta herramienta: 
 
• Permite desarrollar aplicaciones web y móviles, mediante prototipos evolutivos, que 
pueden ser cambiados cuantas veces se requiera. 
• Genera código totalmente optimizado, abierto, legible y basado en las tecnologías más 
modernas; lo cual permite no atarse al proveedor. 
• Define un front end para la web o móvil para las aplicaciones BPM, permite crear 
aplicaciones personalizadas con experiencia de usuario diferente para cada canal. 
• Soporta movilidad de usuarios: gracias a la característica “Mobile BPM” que permite 
acceder a la aplicación desde cualquier dispositivo de escritorio o móvil, y proveer 
una experiencia de usuario impecable. 
 
2.6.7. JBPM 
 
JBPM es una Suite flexible de Administración de Procesos de Negocio, convirtiéndose 
en un puente entre los analistas de negocios y desarrolladores.  Algunos motores BPM 
tradicionales tienen un enfoque que se limita a sólo las personas no técnicas. jBPM tiene 
un doble enfoque: ofrece funciones de gestión de procesos de manera que puedan 
utilizarlo tanto los usuarios de negocios como los desarrolladores. 
 
El núcleo de jBPM es ligero, es escrito en Java puro que le permite ejecutar procesos de 
negocio utilizando la última especificación BPMN 2.0. Puede funcionar en cualquier 
ambiente Java, como parte de la aplicación o como un servicio.  
 
Ofrece una gran cantidad de funciones y herramientas para apoyar los procesos de 
negocio a través de todo el ciclo de vida:  
 
• Basado en Eclipse y con un editor basado en la web para apoyar la creación gráfica 
de sus procesos de negocio (arrastrar y soltar).  
• Persistencia con la función de la APP / JTA. 
• Servicio de tarea humana basado en WS-HumanTask para incluir tareas que deben 
ser realizadas por actores humanos. 
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• Consola de administración para apoyar la gestión de procesos. El: listas de tareas y 
gestión de formularios de tareas, y presentación de informes. 
• Repositorio Opcional 
• Registro de historial (para consulta / monitoreo / análisis). 
• Integración con Seam, Spring, OSGi, etc. 
 
jBPM soporta procesos adaptativos y dinámicos que requieren flexibilidad para modelar 
situaciones complejas de la vida real que no puede fácilmente ser descritos mediante un 
proceso rígido. Da el control a los usuarios finales por lo que les permite controlar qué 
deben ejecutar en cada parte del proceso, etc.  
 
2.6.8. Análisis y selección de una herramienta BPM 
 
En la tabla 5-2 se presenta un cuadro comparativo de las principales herramientas BPM 
disponibles actualmente. 
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Tabla 5-2: Comparación de herramientas BPM 
 
 DESCRIPCIÓN  ESTÁNDARES   BASE DE 
DATOS  
VERSIONES / 
LICENCIAMIENTO 
COMUNIDAD  EXPERIENCIA 
EN EL PAÍS  
NOTAS 
ADICIONALES 
A
u
r
a
P
o
r
t
a
l
 
Permite automatizar, documentar y 
controlar los procesos de principio a 
fin, y como disciplina BPM 
requiere una metodología de 
implantación cuyo principal 
enfoque es “Crecer con el Negocio” 
y se basa en la idea de desarrollar 
una cultura de procesos tanto a 
nivel gerencial como técnico, en 
donde los resultados y beneficios 
obtenidos por contar con procesos 
BPM adaptados a sus 
requerimientos son demostrables 
Herramienta de 
procesos basada 
en Visio adaptada 
a estándar BPMN 
v2.0, tecnología 
DAD (Dynamic 
Activated 
Divisions) 
Se puede conectar 
a cualquier base 
de datos actual. 
Licencia por módulos. Soporte por 
licenciamiento. 
No existe 
soporte 
especializado  
en el país. 
General Motors 
Cuerpo de 
bomberos Quito. 
Coca Cola 
 
Posicionada en el 
cuadrante de 
Gartner.  
Interfaces 
amigables.  No 
necesita 
programación 
para interfaces de 
complejidad 
media. 
I
B
M
 
B
P
M
 
Bastante intuitivo y gráfico de tal 
manera que un usuario no técnico 
puede construir un proceso de 
principio a fin. Para realizar cosas 
más elaboradas como desarrollos 
con Ajax, JavaScript, etc. de igual 
manera se cuenta con las opciones 
para incluir el código en las formas 
que utiliza el proceso. 
Se ejecuta sobre 
Websphere AS, 
diseñador de 
procesos con 
BPMN, Reglas de 
proceso basadas 
en ODM, 
Integration 
Designer (BPEL / 
SOA). Soporte 
HTTP 1, MIME  
DB2, SQL Server, 
Oracle. 
Existen las versiones: express, 
estándar y advanced.  IBM 
BPM Express está soportado 
únicamente para clientes de 
AIX 
Soporte de la 
empresa en base 
al 
licenciamiento 
Defensoría del 
pueblo 
(Pichincha) 
Robusto. 
Poderoso para 
administrar reglas. 
Intuitivo y 
gráfico. 
Costo elevado. 
Requiere dos 
herramientas para 
una solución 
completa. 
O
R
A
C
L
E
 
B
P
M
 
Permite simular el comportamiento 
del proceso considerando el número 
de requerimientos entrantes, cuánto 
tiempo se tarda en atenderlos y el 
número de recursos destinados para 
una actividad 
Unificación BPM 
2.0, BPEL. 
Ejecución nativa 
BPM 2.0, Portal 
Web 2.0 
Nativa con 
Oracle.  Puede 
integrarse con 
otras BD 
Licenciado, se encuentra en la 
versión 12g.  
Requiere: Oracle WebCenter 
Portal y Oracle Webcenter 
Content  
Soporte de toda 
la comunidad 
Oracle. 
 Respaldo de la 
marca. 
Su costo es 
elevado.  
Posicionada en el 
cuadrante de 
Gartner 
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Tabla 5-2: Continuación 
 
 DESCRIPCIÓN  ESTÁNDARES   BASE DE 
DATOS  
VERSIONES / 
LICENCIAMIENTO 
COMUNIDAD  EXPERIENCIA 
EN EL PAÍS  
NOTAS 
ADICIONALES 
I
n
t
a
l
i
o
 
B
P
M
S
 
Es una plataforma basada en 
Apache ODE, Axis2 y Apache 
Geronimo, cuenta con un diseñador 
basado en Eclipse, uno tiene que 
descargar dos paquetes, el Designer 
que trabaja con notación BPMN y 
el Servidor  
La plataforma 
empresarial está 
construida en 
estándares 
basados en 
Eclipse STP, 
modelador BPMN 
e ingeniería 
Apache ODE 
BPEL  
Usa como motor 
de bases de datos 
por defecto 
Apache Derby, es 
compatible con 
LDAP.  
Existen 4 versiones de 
INTALIO BPM: Bussines 
Edition, Community Edition, 
Developer Edition, Enterprise 
Edition. Cada una de estas 
contiene ciertos componentes 
y tiene un costo, excepto la 
versión Community la cual es 
gratis pero la compañía  
ofrece el motor BPEL y el 
diseñador BPMN  
Dispone de un 
Foro y un Wiki, 
en inglés, 
también de 
algunos 
tutoriales en 
flash, varios 
ejemplos  
Aseguradora 
Equivida  
Genera interfaces 
poco amigables. 
Los cambios en 
los procesos son 
costos. 
B
o
n
i
t
a
 
B
P
M
 
Es una solución BPM para definir 
flujos de procesos orientados al 
usuario, el usuario simplemente se 
encarga de definir el flujo de 
proceso, siendo el motor de Bonita 
el que mantendrá la lógica de 
workflow de manera independiente 
al modelo de negocio de la 
organización.  
Usa un estándar 
XDPL, el cual es 
el segundo en 
importancia detrás 
de BPEL, su 
diseñador está 
basado en la 
nomenclatura 
BPMN 2.0. JBPM 
3.2, (BPM 
Bonita). Soporta 
BAM. 
Hsql, 
PostGreeSql, 
MySql, Oracle, 
SQL Server. 
 
Es open source, versión actual 
7, y está respaldada por una 
compañía con varios 
proyectos (ObjectWeb).  
Cuenta también con el 
Subscription Pack. 
Disponen de un 
Foro pero no es 
muy completo, 
existe 
disponible 
varios ejemplos  
Ministerio de 
Industrias y 
Productividad. 
Interface intuitiva. 
Hay una gran 
cantidad de 
conectores para 
enlazar otras 
aplicaciones.  
Bonita user 
experiencia 
similar a webmail. 
W
e
b
r
a
t
i
o
 
Está diseñada para  
crear aplicaciones Web y móviles 
de alta gama basadas en BPM con  
una experiencia de usuario y un 
“look & 
feel” totalmente personalizados 
 
BPMN para le 
representación de 
procesos.  
Interacción: usa el 
lenguaje de 
modelado 
estándar IFML  
Se puede conectar 
a cualquier base 
de datos actual. 
Existe la versión community 
(gratuita) y la entreprise 
Comunidad 
pequeña.  
Respaldo  de la 
empresa directo 
en el país. 
SENESCYT, 
Emprendefe, 
Mutualista 
Pichincha 
Empresa nueva, 
no es muy 
conocida.  Front 
end fácil de 
utilizar. 
Precios 
accesibles. 
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Tabla 5-2: Continuación 
 
DESCRIPCIÓN  ESTÁNDARES   BASE DE 
DATOS  
VERSIONES / 
LICENCIAMIENTO 
COMUNIDAD  EXPERIENCIA 
EN EL PAÍS  
NOTAS 
ADICIONALES 
J
B
P
M
 
Suite flexible BPM con doble 
enfoque ofrece funciones de gestión 
de procesos tanto para usuarios de 
negocios como para desarrolladores  
 
Software java 
(j2SE), utiliza 
BPEL.  Plug-in 
Eclipse 
Opera con 
cualquier base de 
datos actual. 
Es open source, se distribuye 
bajo licencia apache por la 
comunidad JBOSS. 
Existen varias opciones de 
suscripción. 
Última versión estable 6.2.0 
Comunidad 
amplia;  con el 
respaldo de 
REDHAT.  
 Robustez. 
Compleja 
personalización 
(requiere muchas 
líneas de código) 
Costo de 
suscripción 
elevado.  
Realizado por: Carmita Zhinín, 2015 
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Para la selección de cualquier herramienta tecnológica, existen varios criterios a 
considerar, entre ellos: Uso de estándares aceptados actualmente, Soporte adecuado en el 
país, costo de la solución, Ámbito de aplicación, Integración con la arquitectura existente, 
Amigabilidad, facilidad de uso, robustez, escalabilidad, etc.; y, dependiendo de las 
características propias de cada proyecto se dará más o menos peso a cada uno de estos 
criterios. 
 
Para el presente estudio, los factores que se consideran más relevantes son: Soporte en el 
país, costo, integración con la infraestructura existente y facilidad de uso, por tanto se 
selecciona como herramienta para ejecución del presente proyecto a WEBRATIO BPM 
PLATAFORM, ya que, aunque es una herramienta licenciada, los costos son accesibles 
para la Institución y ofrecen un fuerte soporte para el desarrollo; por otra parte, dentro del 
equipo de desarrollo de la institución ya se ha utilizado esta herramienta para la 
generación de aplicaciones web, esta experiencia constituye una ventaja.  
 
2.6.9. Estado del Arte 
 
Hoy en día, no basta que una organización sea solo eficiente, como lo podía haber sido 
en el pasado, porque si no es capaz de adaptarse ante los frecuentes cambios impulsados 
por la globalización no es eficaz, dicho de otra forma,  no logra cumplir con los objetivos 
en el tiempo y la calidad exigidos por el mercado.   
 
Es por esta razón que la gestión por procesos se ha convertido en un componente 
estratégico tanto en instituciones públicas como en privadas, pues, se busca organizar y 
gestionar los recursos disponibles de una manera para poder ofrecer servicios de calidad 
y en los tiempos esperados. 
 
A nivel mundial han ido surgiendo múltiples herramientas BPMS, que ofrecen a la 
posibilidad de aplicar las ventajas de un BPM para administrar sus procesos de negocio. 
A nivel de nuestro país, ya son varias las empresas e instituciones que han iniciado la 
automatización de sus procesos de negocio utilizando Suits BPM, a distintos niveles, es 
decir se han realizado grandes implementaciones con que abarcan sus procesos centrales, 
y otras que han iniciado con procesos pequeños; de igual manera el tipo de empresas son 
variadas desde petroleras (como Refinería del Pacífico Eloy Alfaro, Andes Petroleum), 
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públicas (como el IESS, Ministerio de Justicia, etc.), de gobiernos seccionales (Municipio 
de Quito, Municipio de Guaranda, etc.), empresas privadas (Cemento Guapán), 
Educativas (Universidades y Escuelas Politécnicas) que incluso han sido considerados 
casos de éxito en la implementación de BPMs. 
 
Ha ido creciendo también el interés de estudiantes y profesionales de involucrarse en esta 
área estratégica, por lo que existen varias investigaciones alrededor de los BPMS que se 
han desarrollado a nivel país y Latinoamérica, con distintos enfoques y distintas 
aplicaciones, a continuación se citan algunas que se consideran relevantes para esta 
investigación. 
 
En primera instancia se hace referencia a los que se enfocan en fases específicas del 
desarrollo de software:  
 
BPM como técnica de Elicitación de Requisitos.  En la que se define el concepto de 
proceso de negocio decisional y se propone una heurística basada en la Notación de 
Modelado de Procesos de  Negocio (BPMN) como un mecanismo para superar los 
inconvenientes propios que existen en el proceso de transferir las necesidades y 
expectativas de quienes usarán un sistema, al equipo analista del sistema en desarrollo 
(QUELOPANA, http://www.inf.puc-rio.br/~wer/WERpapers/artigos/artigos_WER09/retamal.pdf), Reingeniería 
De Software Basado En Bpm (ACURY, 2007, 
http://www.cib.espol.edu.ec/catalogo/88862/detallesCatalogo.aspx). 
 
Existen varios estudios con enfoques a casos específicos de aplicación, entre ellos 
administración, financiera, administración de talento humano, seguimiento de casos, etc., 
en los que la funcionalidad del BPM les ha permitido automatizar distinto tipo de 
procesos, cito algunos de ellos: 
 
Modelado de procesos con caso de aplicación a una entidad financiera (CALLE, 2012, 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2564/1/tm4572.pdf),   en este caso, se realiza un 
estudio interesante de COBIT, ITIL, ISO 27001:2005. 
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Creación de un BPM para los procesos de Permisos, Horas Extras y Cambio de Horario 
del personal del H. Gobierno Provincial de Tungurahua (ARAUJO, 2011, 
http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/802/1/Tesis_t669si.pdf ). 
 
Sistema automatizado para el manejo y seguimiento de los casos de los niños, niñas y 
adolescentes de la Fundación “Jóvenes Para El Futuro” de la Ciudad de Ambato, 
utilizando Business Process Management (ZUÑIGA, 2011, 
http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/8103/1/Tesis_t921si.pdf) 
 
Seguimiento de proyectos de tesis (OLEAS, 2013, http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/1954). 
 
En base a estas y otras investigaciones realizadas alrededor de Business Process 
Management, este estudio intenta presentar un enfoque en el que se parte, por un lado, de 
la visión general de una institución o empresa cuyo funcionamiento debe desglosarse en 
procesos integrados que deben ser monitoreados y controlados para mejorarlos 
permanentemente, y por otro lado, y a la vez paralelamente, la herramienta BPM como 
soporte de todo este proceso cíclico; es decir, se presenta una visión global tanto a nivel 
de procesos como a nivel de ciclo de vida de un sistema de Información, todo esto 
partiendo de la organización actual de la empresa. 
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CAPÍTULO III 
 
 
3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1. Tipo de Investigación 
 
Partiendo del concepto de investigación científica como la búsqueda intencionada de 
conocimientos o soluciones a problemas de carácter científico, caracterizada por ser 
reflexiva, sistemática y metódica; en este trabajo investigativo se utilizan dos tipos de 
investigación la investigación descriptiva y la investigación aplicada. 
 
La investigación descriptiva, porque comprende la descripción, registro, análisis e 
interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos; 
trabaja sobre realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una 
interpretación correcta; es así que en un primer momento se realizó un estudio de 
estándares, métodos y herramientas, como también un estudio detallado de la situación 
actual del proceso seleccionado, en base a este análisis descriptivo se pudo diseñar un 
modelo con enfoque a procesos de negocio que se presenta en la sección 3.3.6. 
 
La investigación aplicada, que es una actividad que tiene por finalidad la búsqueda y 
consolidación del saber, y la aplicación de los conocimientos para el enriquecimiento del 
acervo cultural y científico, así como la producción de tecnología al servicio del 
desarrollo.  En este trabajo, el modelo propuesto se lo aplicó a un proceso seleccionado 
del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
 
3.2. Diseño de la Investigación 
 
Por las características propias del proyecto se utilizó una investigación de tipo 
experimental, ya que es aplicada prácticamente,  y se utilizan procedimientos de selección 
al azar para escoger los “sujetos de prueba”, en este caso específico de estudio, estos 
sujetos son los procedimientos de contratación que se considerarán para el análisis, 
visualizando los resultados en el modelo actual y en el modelo experimental propuesto.      
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En este trabajo se seleccionó una muestra de los procesos de Contratación, ejecutados en 
el CEE en los últimos 2 años. 
 
3.3. Métodos, Técnicas e Instrumentos 
 
3.3.1. Métodos 
 
Al ser un proyecto de investigación, se aplicó el método científico usado principalmente 
en la producción de conocimiento en las ciencias, y se siguió cada una de las fases: 
 
Se partió de la observación y análisis de una situación concreta que es la forma como se 
ejecutan los proyectos de construcción en el CEE, este análisis se lo realizó con la 
participación de personal de distintas áreas, especialmente Departamentos de 
Planificación, Logística y área de contrataciones, definiendo como proceso crítico el 
abastecimiento y, dentro de esto los procesos de contratación; el cual fue seleccionado 
para su automatización. 
 
Con esta base se planteó la hipótesis descrita en 3.3.5.  Se diseñó el experimento usando 
una muestra en base a los procedimientos de contratación ya ejecutados.  
 
Se creó una aplicación BPM utilizando la herramienta seleccionada: Webratio BPM 
plataform, en la cual se modeló una versión inicial del proceso de contrataciones y se 
generó la respectiva aplicación web, de esta manera se pudo aplicar el modelo propuesto 
a la muestra seleccionada, lo cual permitió demostrar la hipótesis planteada y llegar a las 
conclusiones que presentan en la sección respectiva. 
 
3.3.2. Fuentes 
 
Las fuentes de información pueden ser primarias o secundarias, en el presente proyecto 
se utiliza los dos tipos.   
 
Las fuentes secundarias que se refieren a los datos que no se toman directamente sino, 
constituye la información que ha sido recopilada por otras personas, para esto se utilizan 
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las técnicas de investigación bibliográfica y recopilación de información.   Estas fuentes 
de información se utilizaron principalmente para la recopilación de la información  sobre 
estándares, técnicas y herramientas para el desarrollo de sistemas de información con 
enfoque a procesos de negocio.   
 
Las fuentes primarias, que son aquellas en las que los datos son tomados desde el lugar 
donde se origina la información; estas fuentes se utilizan para obtener información sobre 
los procesos, su estructura y funcionamiento.   
 
Las principales técnicas que se utilizaron en este trabajo de investigación, para obtener 
información de estas fuentes primarias, fueron la observación y entrevistas. 
 
3.3.3. Técnicas 
 
La investigación documental es la principal técnica para la definición de la variable 
independiente, estudiando estándares, técnicas y herramientas de Administración de 
Procesos de Negocio. 
 
La observación, que es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, 
clasificando y consignando datos de acuerdo al problema que se estudia.  Esta técnica fue 
utilizada como parte del análisis de la situación actual de la institución. 
 
Otra técnica utilizada es la entrevista, que es la comunicación interpersonal que establece 
el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las 
interrogantes planteadas sobre un problema propuesto.   
 
Para aplicar esta técnica se eligieron  personas involucradas en el proceso seleccionado.  
El objetivo de estas entrevistas fue: Entender el proceso actual de ejecución de los 
Procedimientos de Contratación en el CEE, tener una visión de las expectativas y 
propuestas de los actores involucrados en la ejecución de dichos procesos.   
 
La técnica de Simulación permite recrear situaciones o establecer la factibilidad de un 
experimento. A partir de la simulación, se logra visualizar a un sistema físico, haciendo 
una conexión entre lo abstracto y la realidad. Para el presente proyecto se creó un 
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ambiente de simulación basado en los datos extraídos de tal manera que permita visualizar 
lo que hubiera sucedido en el caso de haber utilizado el modelo propuesto, y, de esta 
manera poder confrontarlo con la realidad. 
 
3.3.4. Instrumentos 
 
Se utiliza instrumentos, específicamente para la aplicación de entrevistas.  Para lo cual se 
diseña una guía de entrevistas de acuerdo al perfil/actor de la persona a ser entrevistada.  
La guía de entrevistas se muestra en el Anexo A. 
 
Estadísticas de los procesos de contratación que se tomarán como muestra para la 
aplicación del modelo planteado. 
 
Para el diseño del proceso, se utiliza el estándar de modelado BPMN (Notación para 
Modelado de Procesos de Negocio). 
 
3.3.5. Planteamiento de la Hipótesis 
 
Para demostrar la hipótesis planteada: “Un modelo para desarrollar un Sistema de 
Información con Enfoque a Procesos de Negociofacilita la gestión de proyectos de 
construcción del CEE”, se definen a continuación las variables: 
 
3.3.5.1. Operacionalización Conceptual 
 
La tabla 1-3 muestra cómo se conceptualizaron las variables, y que se constituye en la 
base para llevar a cabo el trabajo de investigación. 
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Tabla 1-3: Operacionalización conceptual de las variables 
 
VARIABLE TIPO DEFINICIÓN 
Modelo para 
desarrollar un 
Sistema de 
Información con 
Enfoque a Procesos 
de Negocio 
 
 
Independiente 
 
Estándares, técnicas y herramientas para crear 
aplicaciones de gestión empresarial centradas 
en el modelado, ejecución, administración y 
monitorización de los procesos de negocio. 
 
 
Gestión de 
Proyectos de 
Construcción del 
CEE  
 
 
Dependiente 
Gestión de proyectos: disciplina que se 
encarga de organizar y de administrar los 
recursos de manera tal que se pueda concretar 
todo el trabajo requerido por un proyecto 
dentro del tiempo y del presupuesto definido. 
Realizado por: Carmita Zhinín, 2015 
 
 
3.3.5.2. Operacionalización Metodológica 
 
Indicadores de gestión: teniendo en cuenta que gestión tiene que ver con administrar y/o 
establecer acciones concretas para hacer realidad las tareas y/o trabajos programados y 
planificados. Los indicadores de gestión están relacionados con los ratios que nos 
permiten administrar realmente un proceso. 
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Tabla 2-3: Operacionalización metodológica de las variables 
 
HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES ÍNDICES TÉCNICAS 
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Variable 
Independiente 
Un modelo para 
desarrollar un 
Sistema de 
Información con 
Enfoque a Procesos 
de Negocio 
 
• Estándares existentes. 
 
 
• Estándares existentes. 
 
 
• Investigación documental 
 
• Facilidad de integración. • Facilidad de integración con la 
infraestructura existente en el CEE. 
• Funcionalidades de la 
herramienta de 
implementación. 
• Funcionalidades para diseño y 
personalización look and feel. 
Variable 
Dependiente 
Gestión de 
Proyectos de 
Construcción del 
CEE 
• Eficiencia en la ejecución 
de procesos. 
• Tiempo de ejecución de los 
procedimientos. 
• Recursos adicionales utilizados en la 
ejecución de los procedimientos.  
• Observación 
• Entrevistas.  
• Estadísticas. 
• Simulación: Escenario de 
pruebas • Acceso a la información. • Tiempo de acceso a la información por tipo de actores. 
• Mecanismos de control • Porcentaje de Subprocesos con 
información para monitoreo. 
Realizado por: Carmita Zhinín, 2015
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3.3.6. Modelo Propuesto 
 
El presente trabajo propone un modelo con enfoque a procesos utilizando una 
metodología ágil con perspectiva incremental.  Para ello se ha analizado, en primer lugar, 
la gestión de procesos de negocio, y conjuntamente se ha considerado el paradigma 
utilizado por las metodologías ágiles.  A partir de este análisis se propone un modelo y se 
lo aplica a un proceso seleccionado, posteriormente puede servir para futuras 
implementaciones.  
 
Con este modelo planteado, se podrá abarcar los procesos de la empresa de una manera 
sistemática y organizada. Hay que tener en cuenta que para alcanzar el éxito esperado se 
debe:  
 
• Definir con claridad en las definiciones, límites y objetivos de los procesos a mejorar.  
Tener expectativas realistas. 
• El equipo de trabajo debe conocer la metodología y las herramientas a utilizarse. 
• Seleccionar el personal adecuado. 
• Compromiso de la alta dirección. 
• Reuniones planificadas con asignación clara de roles. 
• Crear un ambiente laboral óptimo para las reuniones.  La predisposición del equipo 
de trabajo es importante. 
 
En forma gráfica se puede resumir en: 
 
 
 
Gráfico 1-3: Visión general del modelo propuesto 
Realizado por: Carmita Zhinín, 2015 
 
Visión General
Visión 
Detallada 
por 
Proceso
Visión 
Detallada 
por 
Proceso
Visión 
Detallada 
por 
Proceso
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3.3.6.1. Visión General 
 
Los procesos de una empresa o institución deben estar alineados con sus objetivos 
generales, con la misión y visión de la entidad, es por esta razón, que para llevar a cabo 
un proyecto de mejoramiento de procesos hay que considerar lo siguiente: 
1. Realizar una revisión general de los procesos de la institución: identificando los 
procesos principales y los de apoyo. 
2. Inventariar los procesos significativos. 
3. Definir prioridades: para esto deberán considerarse: quejas o problemas de clientes 
internos o externos, procesos de costo alto o ciclos prolongados, incumplimiento de 
especificaciones, pérdidas de mercado, incorporación de nuevas tecnologías, etc.  
4. Establecer cronogramas 
5. Establecer equipos y responsabilidades: definir el “dueño del proceso”, es decir, el 
responsable del mismo y elegir a los miembros del equipo atendiendo a que tengan 
experiencia en el proceso, disponibilidad de tiempo y motivación. 
 
Teniendo priorizados los procesos de acuerdo a las necesidades de la organización, se 
procederá de acuerdo a lo planificado. 
 
3.3.6.2. Visión detallada por proceso 
 
A continuación se sugiere el procedimiento que podrá seguir cada equipo que trabaje en 
los procesos seleccionados: 
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Gráfico 2-3: Visión detallada por proceso 
Realizado por: Carmita Zhinín, 2015 
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3.3.6.3. Decidir si se va a documentar el proceso existente o se lo va a mejorar. 
 
Se puede considerar que existen tres tipos de participaciones para mejorar el desempeño 
de un proceso: 
 
1. Solución de Problemas. Cuando se detectan problemas de tipo operacional. Estos 
casos se presentan especialmente en las etapas iniciales de madurez de los procesos, 
para esto se debe identificar y eliminar las causas que generan resultados no deseados 
en los procesos. 
2. Mejora Continua de Procesos: es una estrategia que permite incrementar 
progresivamente la capacidad de los procesos. 
3. Innovación del proceso. Se debe recurrir a la innovación cuando es necesario realizar 
mejoras considerables al proceso. 
 
3.3.6.4. Identificar los requerimientos de los clientes del proceso  
 
Se refiere a las necesidades y expectativas del cliente, tanto interno como externo: lo que 
representa valor para él.  Es necesario determinar tanto en forma cualitativa como 
cuantitativa, que necesitan los distintos clientes del proceso. Es decir, establecer 
claramente cuáles deben ser las salidas o resultados del proceso.  
 
Las dimensiones más usuales a considerar son:  
 
• Calidad – rendimiento – funcionalidad –exactitud – apariencia.  
• Tiempos –continuidad.  
• Precio (costo).  
• Disponibilidad – cantidad.  
 
El “valor” de un producto o servicio únicamente puede ser determinado por el cliente.  
Pero, para que sea entendido debe ser expresado en forma de especificaciones del 
producto o servicio, en las cuales se debe incluir necesidades y expectativas. Es 
importante entrevistar y buscar formas de recibir retroalimentación de los clientes para 
lograr definir bien los requerimientos.  
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3.3.6.5. Identificar problemas y oportunidades de mejora  
 
Se puede identificar oportunidades de mejora cuando se encuentran las discrepancias que 
existen entre los requerimientos de los clientes y las actuales salidas del proceso.  
 
A la hora de para seleccionar las estrategias y herramientas más adecuadas para el análisis 
y mejora de los procesos, es importante considerar la etapa de madurez del proceso.  
 
Se puede considerar las siguientes alternativas: 
 
• Identificar actividades que no estén proporcionando valor agregado y eliminarlas. 
• Simplificar el proceso.  
• Reducir tiempos en ejecución de actividades.  
• Disminuir costos.  
• Cotejar los datos del proceso actual versus los requerimientos del cliente (identificar 
deficiencias).  
• Identificar actividades que tengan mayor potencial de mejoramiento y priorizarlas. 
 
En esta etapa se analizará también el impacto de las mejoras que se han aplicado 
previamente en el proceso (en el caso de haberlas implantado): 
 
• Comprobar si se han alcanzado los valores que se establecieron como meta para la 
mejora, utilizando siempre la retroalimentación del cliente del proceso.  
• Verificar si la causa fundamental de las áreas con problemas ha podido ser reducida 
o eliminada.  
• Comprobar que las mejoras en los resultados de los procesos están siendo mantenidas 
sistemáticamente.  
 
3.3.6.6. Definir mejoras a enfrentar  
 
• Identificar la causa fundamental de áreas con problemas. 
• Elegir las mejores alternativas para eliminar las causas detectadas. 
• Diseñar un plan de mejoras. 
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• Establecer metas de mejoramiento, esto es,  fijar los valores que se pretenden alcanzar 
en los indicadores que se están midiendo. 
• Calcular el impacto del cambio, el nivel de dificultad, la relación costo/beneficio, el 
nivel de apoyo que se tendrá, y los riesgos de efectuar cierto cambio. 
• Analizar como las diferentes alternativas de solución van a afectar a las personas 
involucradas con el proceso, al medio ambiente y a la comunidad. 
 
3.3.6.7. Definir / Redefinir el Proceso  
 
En esta fase se debería determinar claramente: 
• Límites del proceso. ¿Cuándo inicia y cuándo finaliza el proceso? 
• Objetivo general del proceso. ¿qué tarea se realiza con este proceso? ¿qué producto o 
servicio se entrega? 
• Cuáles son las entradas que inician el proceso, y quienes son sus proveedores. 
• Quienes son los clientes del proceso 
• Cuáles son las salidas o resultados del proceso: el producto o servicio y todo el sistema 
de información que requiere. 
• Que se debe incluir y que no se debe incluir en el proceso. 
• La interrelación con otros procesos de la organización. 
 
Esta etapa es muy importante para que todos los integrantes del equipo estén enfocados 
en lo mismo.  
 
3.3.6.8. Establecer indicadores 
 
En base a los requerimientos de los clientes que puedan ser medidos, seleccionar una o 
más variables representativas. Por lo menos debería considerarse indicadores para:  
 
• Los resultados del proceso desde la óptica del cliente.  
• Evaluar la marcha del proceso desde la óptica de la organización 
• Los insumos del proceso.  
 
Recordar que no se puede controlar ni mejorar lo que no se puede medir.  Es necesario 
tomar en consideración las siguientes recomendaciones:  
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• Observar, registrar, y cuantificar los datos de acuerdo a los indicadores establecidos.  
• Identificar tanto la situación actual como los objetivos que se pretenden alcanzar, para 
lo cual se deben tener suficientes indicadores y mediciones que permita evaluar 
claramente en dónde estamos antes de pensar en hacer cambios. 
• En esta etapa es muy importante tener cuidado de no medir demasiadas cosas, no 
destinar demasiado tiempo a la medición, no medir las cosas equivocadas.  
 
3.3.6.9. Representar el proceso 
 
Considerar las siguientes actividades: 
 
• Identificar claramente la secuencia de pasos y las condicionantes del proceso.  
• Enumerar las tareas y condicionantes más importantes. De cada una de estas tareas 
identifique las subtareas y condicionantes. 
• En esta fase se debe describir el proceso mediante un diagrama de flujo tal cual está 
funcionando hoy, no como nos gustaría que fuese.  
• Definir los responsables de cada etapa.  
• Determinar las mediciones, los controles y el tipo de registros que se realizan en cada 
etapa.  
• Se debe proporcionar a cada miembro del equipo una copia del diagrama de flujo que 
le permita visualizarlo a detalle.  
 
3.3.6.10. Implementar las tareas de sistema 
 
Por cada una de las tareas de sistema diseñadas se debe:  
 
• Detallar claramente la funcionalidad de cada una de las tareas de sistema. 
• Identificar cómo interactuará con los sistemas existentes. 
• Realizar verificaciones y validaciones individuales por cada una de las tareas 
independientemente. 
• Incluir las implementaciones de todas las tareas de sistema 
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3.3.6.11. Documentar la versión del proceso  
 
• Generar el diagrama global y detallado del proceso.  
• Redactar el procedimiento de operación.  
• Fijar claramente los indicadores, identificando la manera de medición y las 
especificaciones para cada una de las etapas del proceso.  
• Diseñar todos los formatos necesarios para medición y registros (formularios, 
archivos, etc.).  
• Definir mecanismos y periodicidad de control. 
• Incluir el proceso en el Sistema de Gestión.  
 
3.3.6.12. Aplicar el proceso documentado  
 
• Hacer llegar el proceso documentado, el procedimiento y la forma de operación a 
todos los involucrados.  
• Capacitar a los actores para que puedan ejecutar el proceso documentado.  
• Aplicar mecanismos de auditorías y control periódico del proceso. Recuerde que lo 
que no se controla no se puede mejorar. 
 
3.3.7. Aplicación del Modelo Propuesto 
 
3.3.7.1. Visión General 
 
Realizar una revisión general de los procesos de la institución: identificando los procesos 
principales y los de apoyo. 
 
EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO 
 
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército es una unidad militar sin fines de lucro cuya 
capacidad operativa se al servicio de la Patria a través de construcciones y servicios de 
calidad. 
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Misión: “Ejecutar operaciones militares, construcciones y servicios; con calidad, 
transparencia y vocación de servicio a la comunidad, para contribuir a la seguridad y 
desarrollo del país.” 
 
Visión: “Ser un referente en el ámbito militar, en el campo de la construcción y la 
prestación de servicios, empleando equipos y maquinaria del nivel tecnológico requerido, 
personal altamente competente, comprometido y enfocado en el servicio a la comunidad.” 
 
Política: El Cuerpo de Ingenieros del Ejército unidad militar de ingeniería, garantiza que: 
la satisfacción de las necesidades de sus clientes, la prevención de la contaminación 
ambiental y la seguridad y salud ocupacional, forman parte del desarrollo de sus 
actividades, proyectos de construcción y servicios. 
 
Para lo cual se compromete a: Cumplir con los requisitos legales, normas y compromisos 
que suscriba, aplicables a la gestión de: Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud 
Ocupacional en las áreas de influencia de la Matriz. Orientar las actividades a la mejora 
continua del desempeño de sus procesos Lograr que los riesgos para las personas, el 
medio ambiente y la productividad sean tolerables, cumpliendo con la misión y los 
objetivos institucionales, en un marco de desarrollo sostenible.  Nuestra Política integrada 
constituye un compromiso obligatorio y categórico que deberá ser comunicada a todos 
los miembros del C.E.E. y quienes trabajen en su nombre; estar disponible al público y 
ser revisada continuamente para garantizar su relevancia. 
 
Sistema Integrado de Gestión: 
 
• El Cuerpo de Ingenieros del Ejército está certificado en las normas internacionales de 
CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL y MEDIO AMBIENTE 
desde el año 2004. 
• A partir de esta fecha se implementó el SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
(SIG). 
• En al año 2010, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército se recertificó por segunda 
ocasión; demostrando que su sistema de gestión estaba logrando sus objetivos. 
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Gráfico 3-3: Mapa estratégico del CEE 
Fuente: Departamento de Planificación del CEE 
 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS 
 
Para una realización efectiva de este proyecto, se realizó un análisis de la situación actual 
de los sistemas, para determinar si la ejecución del proyecto y la aplicación de 
herramientas BPM van a ser un apoyo real para solucionar los problemas de la institución, 
en cuanto al uso de sistemas de información.  Este análisis se realizó en conjunto con 
personal de varios departamentos bajo la dirección del Jefe del Departamento de 
Planificación Institucional. 
 
El sistema de Información del Cuerpo de Ingenieros del Ejército (SI-CEE), ha sido 
desarrollado de acuerdo a los procesos y procedimientos implantados en el CEE, 
cumpliendo con las normas y reglamentos legales que se exigen a una institución pública 
sometida a la Comandancia General del Ejército y a la  Contraloría General del Estado, y 
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en función de las necesidades y requerimientos determinados por los usuarios de las áreas 
que utilizan los sistemas. 
 
Cómo está estructurado el SI-CEE 
 
Tabla 3-3: Estructura del SI-CEE 
PROCESO DETALLE 
PROCESOS 
DE  
APOYO 
Gestión Financiera 
Sistema Financiero compuesto por los siguientes módulos:  
• Presupuesto 
• Contabilidad 
• Pagaduría 
• Impuestos 
• Cuentas x Cobrar 
Gestión de Recursos Humanos 
Sistema de Recursos Humanos y los siguientes módulos: 
• Contratación 
• Administración de personal 
• Nominas 
• Bienestar de Personal 
Gestión de Recursos Materiales 
Sistema Administrativo y los siguientes módulos: 
• Adquisiciones 
• Control de Bodegas 
• Control de Ordenes de Mantenimiento 
• Control de Bienes (activos fijos) 
• Consumo de Combustibles 
PROCESOS 
NUCLEARES 
Negociación 
Sistema de Presupuesto Técnico (SisPreCEE). 
• Presupuesto Técnico y A.P.U.s 
• Fórmula Polinómica 
• Cronograma Valorado 
Desarrollo de Construcciones 
Sistema de Producción y Costos 
• Administración Técnica 
o Planificación y Avance periódico 
o Planillaje 
• Producción de Obra 
o Partes diarios de trabajo 
o Subcontratos 
o Asignación de Insumos y Mantenimiento de 
Maquinaria 
 
Fuente: Departamento de Sistemas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército 
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El SI-CEE, está estructurado e integrado en cada uno de sus módulos de tal manera que 
va de acuerdo al mapa de procesos y en esta forma apoya en la ejecución de las actividades 
ya que están automatizados los procesos más importantes, tanto en la parte de apoyo o 
procesos habilitantes así como en los procesos nucleares.  En la tabla 3-3 se describe la 
estructura de cada sistema. 
 
Para apoyar a los procesos gobernantes en la evaluación y control de proyectos se ha 
desarrollado un módulo de consultas que permite acceder a reportes de cada una de las 
áreas.    Es necesario desarrollar un Sistema de Información Gerencial para que sirva 
como herramienta para  analizar de mejor manera la información generada por el SICEE 
de cada proyecto y que apoye a la toma de decisiones del Comando del CEE. 
 
En siguiente gráfico se esquematiza como está estructurado e integrado el SICEE con 
cada uno de sus módulos. 
 
Gráfico 4-3: Sistema de Información del CEE 
Fuente: Departamento de Sistemas del CEE  
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Novedades detectadas en el SICEE 
 
Después de un análisis minucioso y bajo la dirección y coordinación del Jefe del 
Departamento de Planificación Institucional, con la participación de varias personas de 
diferentes departamentos, luego de conocer detalladamente el funcionamiento del SICEE 
y con la experiencia en el uso de los diferentes módulos que conforman el SICEE, se 
llegan a varias conclusiones importantes, que serán determinantes para definir los 
proyectos de sistemas a partir del próximo año.  (Se transcribe la conclusión referente al 
presente proyecto.) 
 
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército, desde hace varios años ha pasado por procesos de 
certificaciones y recertificaciones de calidad, y se ha enfocado en trabajar en base a 
procesos, a pesar del trabajo realizado en este campo, en la actualidad podemos observar 
que existe una brecha entre los procesos levantados / documentados, y la forma en cómo 
realmente se ejecutan dichos procesos.   
 
A pesar que para iniciar el desarrollo de cualquier funcionalidad en los diferentes módulos 
del sistema, se solicita se adjunte el proceso correspondiente, sin embargo, los continuos 
cambios que se solicitan, se lo hacen en función a memorandos de disposición, sin realizar 
previamente dichos cambios en el diseño del procesos y analizar cómo afecta a los 
macroprocesos; el procedimiento correcto sería, en primer lugar, rediseñar el proceso, 
tener su aprobación y posteriormente solicitar el cambio, sin embargo, en primer lugar, 
no se ha desarrollado esta cultura de realizar los procesos de esta manera y por otra parte, 
esto implica demora en el cambio de los sistemas, por lo cual no se lo lleva a cabo.   
 
Actualmente existen diferencias entre cómo están funcionando los sistemas y los procesos 
diseñados y aprobados; también hay que considerar que varios procesos no se encuentran 
diagramados en su nivel más bajo de detalle. 
 
Conclusiones y Recomendaciones del análisis de la situación actual de los sistemas: 
(Se transcribe lo referente al presente proyecto.) 
 
Se recomienda utilizar herramientas que permitan asegurar que los procesos diagramados 
y aprobados sean los que se encuentren en ejecución, de tal manera, que sean los sistemas 
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implantados quienes obliguen a los usuarios a cumplir los procesos establecidos.  Para 
ello, y después de haber conocido el funcionamiento de las herramientas BPM, y después 
de haber tenido acercamientos con varias herramientas BPM se decide hacer uso de esta 
tecnología como estrategia para aplicar los procesos que se encuentran diseñados, para lo 
cual se adquiere la licencia de Webratio Plataform, que incluye una herramienta BPM, y 
otras funcionalidades que serán utilizadas para la creación de otro tipo de aplicaciones 
 
3.3.7.2. Visión detallada por procesos: Inventariar los procesos significativos. 
 
El proyecto se desarrolla para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, institución que está 
organizada bajo procesos.  Siendo el proyecto un modelo con enfoque a procesos se 
considerará como población todos los procesos de la institución, para ello a continuación 
se muestra la Matriz de Procesos.  Los procesos en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, 
están organizados en 3 grupos: 
1. Procesos Gobernantes 
2. Procesos Agregadores de Valor 
3. Procesos Habilitantes 
 
Estos procesos se detallan en el siguiente gráfico: 
 
 
Gráfico 5-3: Mapa de Procesos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército 
Fuente: Departamento de Planificación del CEE 
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Uno de los procesos que se consideran críticos es el proceso de ABASTECIMIENTO, 
por lo cual se diagraman dichos procesos basándose en los procesos levantados por el 
Departamento de Planificación Institucional y de Logística, después de varias reuniones, 
se obtienen los siguientes diagramas base: 
 
Gráfico 6-3: Macroproceso: Planificación del Abastecimiento 
Fuente: Departamento de Planificación del CEE 
 
Gráfico 7-3: Macroproceso: Existencia y Obtención 
Fuente: Departamento de Planificación del CEE 
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Gráfico 8-3: Macroproceso: Preparación y Distribución 
Fuente: Departamento de Planificación del CEE 
 
Dentro del macro proceso de abastecimiento se seleccionó el proceso Realizar la 
Contratación como proyecto piloto para aplicar el modelo que se propone en este trabajo 
investigativo. 
 
El proceso de contratación se realiza con actores tanto de la matriz del CEE como de los 
diferentes grupos de trabajo. 
 
Definir Prioridades 
 
De los procesos indicados anteriormente están automatizadas ciertas fases que se incluyen 
en los módulos de: Administrativo – Control  de Bodegas y Administrativo – Activos 
Fijos.  Sin embargo, no está automatizada la parte del proceso referente a Planificación 
de Abastecimiento.   
 
Por otro lado, hay que considerar que desde hace 3 años las instituciones públicas, y entre 
estas, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército deben acoplarse al Sistema Nacional de 
Contratación Pública, que ha ido paulatinamente incorporando procesos de contratación; 
dichos procesos implican un conjunto de documentos y procedimientos, con el tiempo 
respectivo para cada uno de ellos, en los cuales están involucrados varias áreas de las 
instituciones. En el Cuerpo de Ingenieros, la incorporación a este Sistema Nacional de 
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Contratación Pública ha incidido significativamente en el tiempo de contratación, 
retrasando, en muchos casos la ejecución de las obras asignadas a la institución. 
 
Al tratar de determinar las causas, aunque no se dispone de información suficiente, a 
criterio de quienes participan en el proceso se puede identificar los siguientes aspectos:  
 
• El proceso de contratación involucra la participación de varios departamentos tanto 
de grupos de trabajo como de la matriz, proceso que se lo lleva manualmente, y 
cuando se requiere saber en qué parte del proceso se encuentra se lo realiza vía 
telefónica. 
• No se tiene definido el tiempo exacto que se demora en cada departamento, por lo 
que, actualmente para cada proceso se demora un promedio de 2 meses hasta el 
momento de la adjudicación, cuando, debería llegarse a un promedio de 25 días1.   
 
Por lo que es necesario determinar qué parte del proceso origina las demoras, para lo cual 
es necesario un mecanismo que permita dar seguimiento a los procesos de contratación. 
 
3.3.7.3. Decidir si se va a documentar el proceso existente o se lo va a mejorar. 
 
Luego de realizado el análisis del ítem anterior, se determina como áreas prioritarias para 
automatización a lo indicado anteriormente, por tanto se acuerda: 
 
• Iniciar la automatización del procedimiento de contrataciones, de tal manera que 
permita monitorearlo, determinar las causas por las que los procesos se tardan mucho 
tiempo y tomar los correctivos necesarios. 
• Posteriormente deberán integrarse los módulos existentes para monitorear el 
cumplimiento de la planificación, así como también el proceso de contratación a los 
módulos administrativo – control de bodegas y administrativo – activos fijos, para lo 
cual se deberá revisar los procedimientos de dichos módulos y la forma como deba 
integrarse tanto con la PAPP como con el proceso de contratación. 
 
                                                          
1 De acuerdo a criterio expresado por el Departamento de Contrataciones – CEE. 
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Se escogió este proceso por considerarse crítico, ya que el no realizar los procesos de 
contratación en el tiempo estimado ha ocasionado: 
 
• Retrasos en la ejecución de las obras, lo que disminuye las cantidades de planillaje y 
obviamente los montos de cobro. 
• Multas, cuando los retrasos en la ejecución de obra han sobrepasado los límites 
establecidos en los contratos, las cuales, en la mayoría de los casos representan 
cantidades elevadas de dinero. 
• Acciones que no se encuentran bajo las normas legales al ejecutar contratos antes de 
tener las resoluciones de adjudicación. 
 
3.3.7.4. Identificar Requerimientos de los Clientes del Proceso 
 
Identificación de Clientes del Proceso y sus requerimientos contrataciones: 
 
a) Identificación de clientes: será utilizado por todos los usuarios de distintos 
departamentos involucrados en cada uno de los procesos de contratación. 
b) Requerimientos de los clientes: debe existir la posibilidad de conocer  en qué parte 
del proceso se encuentra y permitir almacenar toda la documentación referente al 
proceso.  Actualmente, esta información la almacena cada administrador del portal de 
cada grupo de trabajo o matriz. Existen tiempos promedios para cada procedimiento 
que debería cumplirse. 
 
3.3.7.5. Identificar Problemas y Oportunidades de Mejora 
 
Como se había mencionado antes, el principal problema en el proceso seleccionado es la 
demora en los tiempos de contratación, ya que esto podría ocasionar retrasos en la 
ejecución de las obras que tiene a su cargo el CEE, y, en algunos casos esto representa 
multas económicas o gastos extras al requerir la utilización de recursos en tiempos 
posteriores a lo planificado. 
 
La principal dificultad para poder dar solución a este problema es el no saber exactamente 
qué punto del proceso se ocasiona estos retrasos no deseados, de acuerdo a las entrevistas 
realizadas cada uno de los actores involucrados tiene distintos puntos de vista; y, debido 
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a la no existencia de evidencia no se ha podido confirmar ni descartar ninguna de estas 
opiniones.   
 
Por otra parte, otra dificultad percibida en el proceso de Contrataciones es que el tiempo 
de acceso a la información de situación de cada uno de los procesos de contratación, 
dificulta el tomar acciones correctivas de manera oportuna. 
 
3.3.7.6. Identificar Mejoras a Enfrentar 
 
La primera oportunidad de mejora que se detecta es determinar exactamente cuánto se 
están demorando cada uno de los pasos del proceso seleccionado, para, tener una 
referencia real que permita definir estrategias para mejorar el proceso. 
 
La segunda oportunidad de mejora que se considera, es el de disponer de una herramienta 
que permita el acceso rápido a la información de los procedimientos para una toma de 
decisiones a tiempo.  
 
3.3.7.7. Definir el Proceso 
 
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército, como parte de su trabajo, compra o contrata a 
terceros para la realización de las obras, sin embargo, existen problemas porque los 
procesos de contratación no se los realiza a tiempo.  Por eso se quiere llevar un control, 
de los tiempos que se requiere para cada paso, y que se dé alertas para el control de los 
mismos. 
 
En función de las planificaciones de cada grupo de trabajo se inician los procesos de 
contratación en las siguientes fases. 
 
• Presentar informe de necesidad.  Esto lo ejecuta la sección técnica del grupo de trabajo 
(1 día).  Con la experiencia que se ha tenido hasta el momento en el CEE en cuanto a 
la ejecución de procesos de contratación, se recomienda que esta tarea se la realice 
con 2 meses antes de la fecha que se requiere la ejecución del contrato.  A pesar de 
que, según el criterio del Departamento de este proceso debería llevarse a cabo en un 
promedio de 25 días. 
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• El coordinador o el Jefe de Grupo, revisará el informe de necesidad y aprobará la 
ejecución o no del mismo, también puede necesitarse cambios en el informe para ser 
aprobado (1 día) 
• Si ha sido autorizado el proceso se presentan las especificaciones técnicas en un  
estudio de mercado, para determinar el costo aproximado del contrato (tiempo 
máximo: 2 días) 
• En base a los documentos anteriores se solicita, la certificación presupuestaria 
correspondiente (2 días) 
• Si existe el presupuesto suficiente y se concede la certificación presupuestaria se 
informará a la Sección Técnica del Grupo de Trabajo para que adjunte los pliegos 
respectivos, caso contrario, también se informará al Grupo de Trabajo para que 
realicen las gestiones necesarias y soliciten nuevamente la certificación 
presupuestaria requerida. (1 día)  
• Luego de esto se realiza la publicación del proceso en el Portal de Compras Públicas, 
lo cual, dependiendo del proceso tiene una duración mínima de 5 días.  Como 
resultado de este proceso se tendrá, a más de los documentos anteriores: el código del 
proceso (utilizado en Compras Públicas), las ofertas recibidas y el Informe de 
Recomendación (que contiene el cuadro de calificaciones correspondientes). 
• El expediente completo se envía al Departamento de Contrataciones de la Matriz, 
quien revisará si toda la documentación está completa y correcta, de no ser así, 
informará de las novedades al grupo de trabajo para que se realicen las correcciones 
respectivas. (máximo 2 días) 
• Con el expediente completo el departamento Jurídico, dependiendo del resultado del 
proceso de contratación, si fue adjudicado, se elabora la resolución y el contrato y lo 
legaliza, en el caso de haberse declarado desierto se elabora la respectiva declaración, 
dichos documentos también serán anexados al expediente por el departamento de 
Contrataciones. (3 días) 
• La documentación completa se entrega a los coordinadores para que los hagan llegar 
al grupo de trabajo. 
• Se debe notificar al oferente ganador, para que también firme el contrato y presente 
las garantías técnicas respectivas. 
• Con la documentación legalizada tanto por el oferente como por el comandante, se 
adjudica en el Sistema de Contratación Pública. 
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• Cuando se ha ejecutado el contrato deberán almacenarse las Actas de Entrega, tanto 
provisionales como definitivas de dicho contrato. 
 
3.3.7.8. Establecer Indicadores 
 
El principal indicador para este proceso, será el cumplimiento del tiempo establecido para 
cada uno de los pasos  indicados anteriormente.  Un segundo indicador, se considerará el 
número y porcentaje de procesos desiertos; se espera que con las mejoras al proceso, este 
número vaya disminuyendo. 
 
Posteriormente, dependiendo de la ejecución y monitoreo del proceso, se podrán 
considerar otros indicadores. 
 
3.3.7.9. Representar Proceso 
 
Al ser el primer proceso a implementarse con BMP, para representarlo se utilizará 
Microsoft Visio, ya que es una herramienta conocida por el personal involucrado, lo cual 
permitirá un entendimiento más directo entre el área de negocio y el área de TI, en un 
segundo momento se lo representará en la herramienta de diseño de procesos de Webratio 
utilizando el estándar BPMN, esto se lo realizará solo hasta familiarizarse con el estándar, 
para los siguientes procesos se diseñará directamente en Webratio. 
  
Para el proceso seleccionado, se define el modelo representado en el siguiente gráfico:  
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       Gráfico 9-3: Diseño del proceso seleccionado 
    Realizado por: Carmita Zhinín, 2015 
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El gráfico anterior fue realizado utilizando la herramienta Microsoft Visio que es 
conocida por los usuarios para graficar procesos, y se partió del conocimiento previo de 
esta herramienta para utilizarlo en la herramienta BPM seleccionada, que al usar notación 
BPMN estándar se observa que es fácilmente entendible por los usuarios. 
 
A continuación se presenta el diseño del proceso utilizando el estándar BPMN. 
 
Gráfico 10-3: Diseño del proceso seleccionado utilizando BPMN 
Realizado por: Carmita Zhinín, 2015 
 
El proceso global se lo denominó: Proceso de Contratación.  Se definieron 4 sendas que 
representan los actores que participan en el proceso: 
 
• Sección Técnica 
• Coordinadores de Grupos de Trabajo 
• Administradores del Portal de Compras Públicas 
• Departamento de Contrataciones de la Matriz. 
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3.3.7.10. Implementar las tareas del Sistema 
 
Las tareas de sistema que se considera en el presente proyecto son: 
 
1. Enviar correos electrónicos con notificaciones de procesos realizados.  Para esta tarea 
se conecta con el servidor de correo instalado en la institución. 
 
2. Verificación presupuestaria.  Realiza una consulta a la base de datos en base a la 
información del procedimiento. 
 
3. Selección de Certificaciones Presupuestarias con la respectiva verificación.  Presenta 
todas las certificaciones presupuestarias que han sido generadas desde el Sistema de 
Planificación de la Política Pública, con la misma partida y centro de costo, del 
procedimiento de contratación seleccionado. 
 
4. Llamada a aplicación existente para Generación de Certificaciones presupuestarias.  
En el caso de que no se haya generado todavía la certificación presupuestaria, tiene 
la opción de llamar a la aplicación del Sistema de Planificación de la Política Pública 
para generar dicha certificación. 
 
3.3.7.11. Documentar Versión del Proceso 
 
En esta sección se detallará cada uno de los procesos explicados anteriormente.  La 
documentación completa de la versión se muestra en el Anexo B. 
 
En cada uno de los procesos se debe definir los actores y los distintos flujos que puede 
seguir el proceso, de acuerdo a lo previamente establecido. 
 
Se verificará que las interfaces se correspondan con los procesos diagramados.  Se lo 
puede observar a detalle en el Anexo C. 
 
Como se pudo apreciar en la sección anterior, el diseño de los procesos, es ya parte de la 
implementación, posteriormente se realizan la implementación de variables, conectores y 
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validaciones necesarias, finalmente se debe poner atención al look and feel, que para el 
caso del presente trabajo se consideraron los colores institucionales. 
 
Luego del diseño BMPN, se procede a generar el Proyecto Web, en este se implementarán 
los procesos de sistema y se definirá el look and feel, para mantener la imagen 
institucional se utilizará una plantilla que ya se está manejando en otras aplicaciones web 
creadas. 
 
3.3.7.12. Aplicación 
 
Para la aplicación en el modelo propuesto se consideran 4 tipos de actores, que en el 
diseño se encuentran representados mediante las sendas, éstos son: 
• Sección Técnica 
• Coordinadores 
• Administrador del Portal 
• Departamento de Contrataciones de la Matriz 
 
En el anexo C se presenta el manual de usuario. 
Para la aplicación en el presente proyecto se considerará la información de los 
procedimientos de contratación que se tienen documentados. 
 
3.3.8. Población y Muestra 
 
El proyecto objeto de este trabajo se aplica al Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CEE), 
para lo cual se considera lo siguiente: El CEE es una Institución que ha implementado el 
Sistema Integrado de Gestión, que se organiza mediante procesos, los que se muestran en 
el gráfico 5-3 y son: 
 
• Procesos Gobernantes 
- Gestión Estratégica 
- Regulación y Control 
- Gestión de Productos y Clientes 
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• Procesos Agregadores de Valor 
- Gestión del Talento Humano 
- Gestión de Bienes e Insumos 
- Gestión Financiera 
- Gestión Tecnológica y Conectividad 
 
• Procesos Habilitantes 
- Preparación del Poder 
- Empleo del Poder 
- Negociación 
- Desarrollo de Construcciones y Servicios 
 
Dentro de los procesos Agregadores de Valor, se determinó como crítico,  la Gestión de 
Bienes e Insumos, que está representado con el macro proceso de Abastecimiento (ver 
detalles del proceso en Gráficos. 6-3, 7-3 y 8-3), y se seleccionó el proceso de Realizar 
Contratación (que se encuentra detallado en la sección 3.3.6.7). 
 
Población: 
 
El CEE, para la ejecución de su proceso central: Desarrollo de Construcciones y 
Servicios, se ha organizado mediante Grupos de Trabajo, que se han ido creando 
alrededor de todo el país según las obras que sean contratadas por el Gobierno Nacional, 
que en los últimos años son aproximadamente 20, cada uno de estos para la ejecución de 
sus obras necesita realizar procesos de contratación que deben cumplir con lo establecido 
por el SERCOP (Servicio de Contratación Pública).  
 
Para el presente proyecto se logró obtener información de los procesos de contratación 
realizados a partir de noviembre 2012, a partir de la reestructuración del Departamento 
de Contrataciones.  Durante este tiempo se han ejecutado 9934 proceso de contratación 
pública, lo cual constituye la población en estudio. 
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Muestra:  
 
Cálculo de la muestra: 
 =

 − 1 + 
 
 
n : tamaño de la muestra 
N: tamaño de la población  
: Desviación estándar de la población, se utilizará el valor constante de 0,5. 
Z: Valor de niveles de confianza.  Se considerará el 95% (1.96) 
e. Límite aceptable del error muestral, se considerará 5% (0,05) 
 
 
Aplicación de la fórmula: 
		,		,
	
,	,		,
 = 319 
 
Dentro del proceso seleccionado: Procedimiento de contratación pública, de acuerdo a lo 
calculado, se aplicará el modelo propuesto a 319 casos de procedimientos de contratación. 
 
3.3.9. Escenarios de prueba 
 
Las pruebas se las realizaron de una manera comparativa, entre la situación actual, es 
decir, sin la utilización de un sistema con enfoque a procesos versus la aplicación de un 
prototipo del modelo con enfoque a procesos planteado. 
 
Escenario 1: 
 
Para el primer escenario, se considera el modo de actual de ejecución de los 
procedimientos de contratación, tal y como se ha venido realizando hasta el momento, es 
decir, los que cada uno de los actores realiza dentro del proceso de contratación púbica, 
sin aplicar el modelo propuesto.  
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Hay que considerar que los Grupos de Trabajo, se encuentran geográficamente distantes 
de la matriz.  En la sección 3.3.7.5. se describe este proceso más detalladamente.   
 
Es necesario aclarar que para este primer escenario, no se considera ninguna 
infraestructura tecnológica ya que el proceso se lo lleva manualmente. 
 
Escenario 2: 
 
Para el segundo escenario se aplicará el modelo propuesto, para lo cual se utilizará la 
técnica de simulación, registrando varios procesos de contratación, de acuerdo al cálculo 
de la muestra realizado; y, con participación de personal del departamento de 
Contrataciones se dará el seguimiento a cada uno de estos procedimientos. 
 
Para la automatización se consideró la infraestrucutra existente en el CEE, la cual se 
muestra en el gráfico 11-3. 
 
Equipos: En la matriz se dispone del equipo que hace las funciones de servidor de la 
aplicación web implementada en Webratio, que se conecta a la Base de Datos Oracle de 
la Institución.   
 
Cliente: Características mínimas.  Solo se requiere tener instalado un navegador. 
 
Conectividad: Los Grupos de Trabajo, acceden a los sistemas y servicios informáticos 
del CEE, que se brindan desde la matriz, para ello se ha establecido la conexión, en su 
mayor parte con proveedores contratados. 
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Gráfico 11-3: Infraestructura tecnológica para escenario 2 
Realizado por: Carmita Zhinín, 2015 
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CAPÍTULO IV 
 
 
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En el este capítulo se presentan los resultados de la aplicación del modelo propuesto y la 
demostración de la hipótesis planteada. 
 
Para analizar los resultados de los procesos de prueba, se considerarán los indicadores 
planteados para la demostración de la hipótesis: 
 
Tabla 1-4: Indicadores e índices de la variable dependiente 
 
VARIABLE INDICADOR ÍNDICES 
Variable Dependiente 
Gestión de Proyectos de 
Construcción del CEE 
• Eficiencia en la ejecución de 
procesos. 
• Tiempo de ejecución de los 
procedimientos. 
• Recursos adicionales 
utilizados en la ejecución de 
los procedimientos.  
• Acceso a la información. • Tiempo de acceso a la 
información por tipo de 
actores. 
• Mecanismos de control • Porcentaje de Subprocesos 
con información para 
monitoreo. 
Realizado por: Carmita Zhinín, 2015 
 
4.1. Análisis de Indicadores de la Variable Dependiente 
 
4.1.1. Indicador N°1: Eficiencia en la ejecución de procedimientos de contratación. 
 
Índice 1.1: Tiempo de ejecución en los procedimientos. 
 
Descripción del índice: 
  
El tiempo de ejecución de los procedimientos de contratación constituye un factor 
decisivo en el cumplimiento de los Proyectos de Construcción que realiza el CEE; el 
disponer de los recursos en el momento apropiado permite seguir los cronogramas 
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establecidos; la situación contraria puede significar retrasos en los cronogramas y de 
hecho, en algunas ocasiones se ha llegado incluso a generar multas por estos retrasos. 
 
Cómo fue medido:  
 
Escenario 1 (situación actual) se ha considerado el registro de los tiempos de ejecución 
que se dispone en el área de Contrataciones; para el escenario 2, se aplicó el modelo 
propuesto y se midieron los tiempos totales por cada uno de los procedimientos. 
En la tabla 2-4 se muestra una relación del promedio de tiempo medido en cada uno de 
los escenarios versus el tiempo máximo esperado por procedimiento (25 días).  Para 
obtener este dato, se aplicó proporcionalidad inversa, ya que es mejor mientras menos 
tiempo se demore el procedimiento de contratación. 
 
Resultados obtenidos:  
 
En el gráfico 1-4 se muestran los tiempos medidos en cada uno de los dos escenarios, de 
los 369 casos tomados como muestra. 
 
 
Gráfico 1-4: Tiempo de ejecución de los procedimientos 
Realizado por: Carmita Zhinín, 2015 
 
En la tabla 2-4 se muestra el promedio de tiempos frente al tiempo máximo esperado. 
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Tabla  2-4.  Promedio de tiempos de ejecución 
 
 
 
 
 
Realizado por: Carmita Zhinín, 2015 
 
Índice 1.2: Recursos humanos utilizados en la ejecución de los procedimientos.  
 
Descripción del índice:  
 
La optimización de recursos, es parte de las políticas establecidas dentro de la Institución, 
razón por la cual es parte importante en cualquier proyecto de mejora que se plantee.  Por 
esta razón se contabiliza el uso del recurso humano involucrado en cada una de las fases 
del proceso de Contratación y el costo que genera el mismo. 
 
Cómo fue medido: 
  
Para realizar esta medición se consideran la cantidad promedio de consultas que se 
realizan por cada uno de los procedimientos de contratación, considerando cada uno de 
los actores involucrados y el costo asociado, lo cual depende, en parte de la ubicación 
geográfica del usuario requirente2; por otra parte, se considera también los recursos 
adicionales que significarían el uso del modelo propuesto. 
 
Para visualizar el consumo del recurso humano invertido para la ejecución de los 
procesos, se consideraron los sueldos de las personas que intervienen durante todo el 
proceso administrativo de la ejecución de un contrato.  De la misma manera se aplica una 
relación de proporcionalidad inversa para determinar el porcentaje de optimización de 
recursos ya que se optimiza más cuando se invierte menos cantidad de recursos. 
 
                                                          
2
 Esta información proporcionada por el Área de Contrataciones del CEE. 
 
Promedio tiempo 
de ejecución 
(días) 
% en relación al 
mínimo esperado 
Escenario 1 32 78.3 % 
Escenario 2 29 86.2% 
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Resultados obtenidos:  
 
En el gráfico 2-4 se muestra el total en dinero invertido en el uso de recurso humano para 
la ejecución de cada uno de los procedimientos de contratación. 
 
 
Gráfico 2-4: Recursos humanos utilizados en la ejecución de los                          
procedimientos. 
Realizado por: Carmita Zhinin, 2015 
 
En la tabla 3-4 se muestra el promedio de los recursos humanos invertidos y su 
correspondiente porcentaje de optimización. 
 
Tabla  3-4.  Promedio de costo de recursos humanos utilizados 
 
 
 
 
Realizado por: Carmita Zhinín, 2015 
 
 
 
 
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
1
3
3
2
6
3
1
0
0
1
2
7
1
5
2
2
0
5
2
4
5
2
7
6
3
0
4
3
3
5
3
6
6
3
9
9
4
0
9
4
3
8
4
7
3
4
9
6
5
1
2
5
3
1
Actual
Propuesto
 Recursos humanos 
invertidos ($) 
% optimización de 
recursos 
Escenario 1 1129,42 5.3% 
Escenario 2 79,12 75.8% 
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Interpretación Indicador 1.  
 
El tiempo de ejecución de los procedimientos de contratación, es el índice más crítico del 
proceso en estudio, ya que de ello puede depender la ejecución de una obra dentro de los 
cronogramas establecidos, y por consiguiente las demoras en los procedimientos de 
contratación inciden también en las demoras en la ejecución de obras y la posibilidad de 
significativas multas a los proyectos.   
 
De acuerdo a los datos obtenidos, se puede observar una mejora importante en el tiempo 
de ejecución de los procesos (7.9%), y esto, considerando que es la aplicación de la 
primera fase del modelo y aún no se ha hecho uso de los indicadores de gestión que 
permitirán la posterior toma de decisiones para mejoramiento del proceso.   
 
Por otra parte, la optimización de recursos humanos invertidos es evidente 70.5% más al 
aplicar el modelo propuesto. 
 
4.1.2. Indicador N°2: Acceso a la Información. 
 
Índice 2.1: Tiempo de acceso a la información por tipo de actores. 
 
Descripción del índice:  
 
Uno de los principales inconvenientes es que para dar seguimiento y gestionar los 
procedimientos de contratación, las personas interesadas deben estar constantemente 
consultando la situación actual del procedimiento y cuáles son los inconvenientes que se 
están presentando, esto lo realizan mediante llamadas telefónicas o visitas personales a 
las diferentes áreas involucradas.  
 
Cómo fue medido: 
  
Se consideró para este ítem, el número de consultas promedio  y el tiempo promedio que 
hacen los diferentes tipos de actores, tanto de la Matriz como de los Grupos de Trabajo, 
al área de Contrataciones y a las otras áreas involucradas en un proceso de contratación, 
en cuanto a estado de los procesos y documentos asociados a los mismos. 
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Resultados obtenidos:  
 
En el gráfico 3-4 se puede visualizar la diferencia entre el tiempo que se invierte en 
consultar el estado de los procedimientos en ambos escenarios. 
 
 
Gráfico 3-4: Tiempo de acceso a la información por tipo de actores 
Realizado por: Carmita Zhinín, 2015 
 
En la tabla 4-4 se puede visualizar cuanto se optimiza el tiempo del escenario 2 con 
respecto al escenario 1. 
 
Tabla  4-4.  Promedio de acceso a la información  
 
 
 
 
 
 
 Realizado por: Carmita Zhinín, 2015 
 
Interpretación N° 2.  Existe una mejora de un 78.7% en el tiempo de acceso a la 
información, lo cual incidirá en la posibilidad de una toma de decisiones más oportuna. 
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Promedio tiempo 
de consultas 
(horas) 
% optimización del 
tiempo 
Escenario 1 2,77 0 
Escenario 2 0,59 78,7% 
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4.1.3. Indicador N° 3: Mecanismos de monitoreo y control. 
 
Índice 3.1: Porcentaje de Subprocesos con información para monitoreo. 
 
Descripción del índice:  
 
De acuerdo al análisis realizado, cada uno de los tipos de procedimientos de contratación 
debería cumplir un cierto número de fases, para esta proyecto se consideraron los más 
importantes, y, paulatinamente se irán incrementando.   
 
En este índice se está midiendo cuántas de estas fases se tiene información para ser 
monitoreadas frente al total que se debería tener. 
 
Cómo fue medido:  
 
Se consideró, para cada uno de los escenarios y por cada uno de los procedimientos de la 
muestra, el número de subprocesos que se tiene el registro del período de ejecución sobre 
el total de subprocesos que deberían ser considerados. 
 
Resultados obtenidos:  
 
En el gráfico 4-4 se puede observar el número de subprocesos que se consideran en ambos 
escenarios frente al total. 
 
 
Gráfico 4-4: Número de subprocesos con información para monitoreo 
Realizado por: Carmita Zhinín, 2015 
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En la tabla 5-4 se observa el promedio de subprocesos con información para monitoreo y 
su porcentaje en relación al número total de subprocesos que deberían considerarse 
dependiendo de cada tipo de procedimiento. 
 
 
Tabla  5-4.  Promedio de subprocesos con información para 
monitoreo 
 
 
 
 
 
 
Realizado por: Carmita Zhinín, 2015 
 
 
Interpretación N° 3.  Actualmente se puede obtener poca información con respecto al 
tiempo en que tarda cada subproceso en ejecutarse, ya que se conoce únicamente un ocho 
punto cinco (8.5%); al aplicarse el modelo propuesto se tiene un mayor conocimiento de 
los subprocesos: veinticinco punto cuatro (25.4%), esto se debe a que en la fase inicial no 
se consideran todos los subprocesos, los cuales se irían añadiendo poco a poco para 
disponer de datos con mayor detalle. 
 
 
4.2. Resumen de Índices 
 
En la siguiente tabla N° 6-4, se muestra un resumen de los índices según los datos 
medidos. 
 
  
 Nro. subprocesos % con respecto al 
total de subprocesos 
Escenario 1 2,54 8.5% 
Escenario 2 7.57 25,4% 
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Tabla 6-4: Resumen de indicadores e índices 
INDICADOR / ÍNDICE 
Sistema 
Actual 
Sistema 
Propuesto 
 
1.Eficiencia en la ejecución de 
procedimientos de contratación 
Diferencia  
I.1.1. Tiempo de ejecución en los procedimientos 78.3% 86.2% 7.9% 
I.1.2. Optimización de recursos adicionales 
utilizados en la ejecución de los procedimientos 5.3% 75.8% 
70.5% 
2. Acceso a la Información 
  
 
I.2.1. Tiempo de acceso a la información por tipo 
de actores 0% 78.7% 
78.7% 
3. Mecanismos de monitoreo y control 
  
 
     I.3.1. Subprocesos con información para 
monitoreo 8.5% 25.4% 
 
16.9% 
Realizado por: Carmita Zhinín, 2015 
 
4.3. Demostración de la Hipótesis 
 
En el presente estudio se utilizó la prueba chi-cuadrado de contingencia que permite 
comprobar la dependencia / independencia de frecuencias entre dos variables aleatorias 
cualitativas.  Como se puede observar en la sección 4.1, los indicadores fueron medidos 
en distintas unidades, para aplicar la prueba se expresan los datos en una misma escala, 
de la siguiente manera: 
 
Valor mínimo (más distante de lo esperado): 0 
Valor máximo (más cercano a lo esperado): 4  
 
Tabla 7-4: Unificación de escala en índices medidos 
 
ÍNDICES Unidad  1 2 3 4 5 
I1.1.Tiempo de ejecución de los 
procedimientos. 
Días >40 35-40 30-35 25-30 <25 
I1.2.Recursos adicionales 
utilizados en la ejecución de los 
procedimientos. 
$ >1000 500-
1000 
10-500 50-100 0-50 
I2.1.Tiempo de acceso a la 
información por tipo de actores. 
Horas  >4 3-4 2-3 1-2 0-1 
I3.1.Porcentaje de Subprocesos 
con información para monitoreo. 
% 0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 
Fuente: Criterio del personal del área de contrataciones 
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En base a la tabla 8-4, se expresan los valores medidos para cada uno de los índices en 
cada uno de los escenarios. 
 
Tabla 8-4: Valoración de índices según escala unificada 
 
ÍNDICES Escenario 1 Escenario 2 
I1.1.Tiempo de ejecución de los 
procedimientos. 
3 4 
I1.2.Recursos adicionales utilizados en 
la ejecución de los procedimientos. 
1 4 
I2.1.Tiempo de acceso a la información 
por tipo de actores. 
3 5 
I3.1.Porcentaje de Subprocesos con 
información para monitoreo. 
1 2 
     Realizado por: Carmita Zhinín, 2015 
 
Definición de hipótesis: 
 
Para el presente estudio se considerarán las siguientes hipótesis: 
 
Ho: Hipótesis Nula: Un modelo para desarrollar un Sistema de Información con Enfoque 
a Procesos de Negocio NO facilita la gestión de proyectos de construcción del CEE 
 
Hn: Hipótesis indiferente: La aplicación del modelo es indiferente ante la ge gestión de 
proyectos de construcción del CEE.  
 
Hi: Hipótesis de la investigación: Un modelo para desarrollar un Sistema de Información 
con Enfoque a Procesos de Negocio facilita la gestión de proyectos de construcción del 
CEE. 
 
Tabla 9-4: Rango de valoración de hipótesis  
 
Hipótesis  Rango 
Ho (hipótesis nula) 1-2 
Hn (hipótesis indiferente) 3 
Hi (hipótesis de investigación) 4-5 
Realizado por: Carmita Zhinín, 2015 
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Tabla 10-4: Frecuencias observadas 
 
V. Ind. 
V.Dep 
Indicadores  Escenario 1 Escenario 2 
Ho I1.1.Tiempo de ejecución. 0 0 
I1.2.Recursos adicionales. 1 0 
I2.1.Tiempo de acceso  0  0 
I3.1.Porcentaje para monitoreo. 1 2 
Hn I1.1.Tiempo de ejecución. 3 0 
I1.2.Recursos adicionales. 0 0 
I2.1.Tiempo de acceso  3 0 
I3.1.Porcentaje para monitoreo. 0 0 
Hi I1.1.Tiempo de ejecución. 0 4 
I1.2.Recursos adicionales. 0 4 
I2.1.Tiempo de acceso  0 5 
I3.1.Porcentaje para monitoreo. 0 0 
Realizado por: Carmita Zhinín, 2015 
 
 
Tabla 11-4: Resumen frecuencias observadas 
 
Hipótesis   
Sistema 
Actual 
Sistema 
Propuesto 
TOTAL 
Ho 2 2 4 
Hn 6 0 6 
Hi 0 9 9 
TOTAL 8 11 17 
Realizado por: Carmita Zhinín, 2015 
 
Como indica la prueba de Chi cuadrado, luego de construir la tabla de frecuencias 
observadas, se debe construir la tabla de frecuencias esperadas, es decir, los valores que 
se podrían esperar bajo el supuesto de que todas las variables fueran independientes, para 
lo cual se aplica la siguiente fórmula para cada una de las casillas: 
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 =
				
(		)
	  
 
Donde  
fe: Frecuencia esperada en la fila i columna j 
Total	Global: Número total de frecuencias observadas 
 
Tabla 12-4  Frecuencias esperadas 
Hipótesis   
Sistema 
Actual 
Sistema 
Propuesto 
TOTAL 
Ho 1,68 2,32 3 
Hn 2,53 3,47 2 
Hi 3,79 5,21 3 
TOTAL 4 4 8 
Realizado por: Carmita Zhinín, 2015 
 
Como paso siguiente se procede a medir las discrepancias entre las frecuencias 
observadas y las frecuencias esperadas, para esto se utilizará la siguiente fórmula: 
 
 = 	 ( − 	 )

  
De donde  
 = Es la frecuencia observada en cada celda 
 = Es la frecuencia esperada en cada celda 
Al realizar los cálculos indicados se obtiene el siguiente resultado:  
 = 	 ( − 	 )

 	= 	, 
Para determinar si el valor de 	 es o no significativo se deben establecer los grados de 
libertad mediante la siguiente fórmula: 

 =  − 1( − 1) 
De donde 
 = Es el número de filas de la tabla de contingencia 
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 = Es el número de columnas de la tabla de contingencia 
Por lo tanto: 

 = 3 − 12 − 1 = 2 
De la tabla de distribución de Chi cuadrada, con un nivel de confianza α = 0.05 se 
obtiene que 	 = 5,991 
Regla de decisión: 
 Si 	 ≤ 5,991 no se rechaza la Ho 
 Si 	> 5,991 se rechaza la Ho 
Por lo tanto se rechaza la hipótesis Ho y se acepta la hipótesis Hi de la investigación: “Un 
modelo para desarrollar un Sistema de Información con Enfoque a Procesos de Negocio 
facilita la gestión de proyectos de construcción del CEE” 
 
De lo que se puede observar el modelo propuesto busca facilitar la gestión de los 
proyectos de construcción del CEE, para lo cual, se ha analizado y seleccionado el macro 
proceso de abastecimiento, y, dentro de éste, el proceso de Realizar la Contratación, el 
cual es considerado como crítico para la ejecución eficiente de dichos proyectos. 
 
El proceso seleccionado fue diseñado y automatizado utilizando Webratio BPM 
plataform, creando un escenario de pruebas, en el cual se registraron los procedimientos 
de contratación identificados como parte de la muestra; esto permitió visualizar las 
ventajas del modelo propuesto. 
 
Posteriormente, mediante la utilización de la distribución del Chi cuadrado, que permite 
analizar la relación entre dos variables cualitativas, se acepta la hipótesis planteada para 
el presente estudio, lo cual se relaciona con los datos observados en la tabla 8-4, pudiendo 
concluir que en cada uno de los indicadores considerados, se observa una mejora concreta 
al utilizar el modelo propuesto, mejorando en tiempos de ejecución de procesos y en 
utilización tanto de recursos humanos como de tiempo invertidos; por otra parte se cuenta 
con mayor información para análisis, por tanto con una base más sólida para una toma de 
decisiones basada en datos. 
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Cabe recalcar que el modelo propuesto, se constituye en el ciclo inicial del proceso 
permanente de mejor continua, con la perspectiva de que se continúe el ciclo, basándose 
en los indicadores que se vayan obteniendo durante la utilización del aplicativo 
implementado y las novedades que se vayan presentado en la aplicación del mismo. 
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CONCLUSIONES 
 
• Los Sistemas para Administración de Procesos de Negocio BPM permiten eliminar 
la brecha que existe entre los sistemas tradicionales implementados y los procesos 
diseñados y aprobados. 
 
• Mediante la utilización de tecnologías y paradigmas BPM, es posible diseñar un 
modelo para desarrollo de sistemas de información que se adapta a las características 
del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
 
• La implementación de un modelo con enfoque a procesos de negocio permite mejorar 
la gestión de los proyectos de construcción del CEE, a través del mejoramiento de un 
proceso seleccionado como crítico: Proceso de Contrataciones en los grupos de 
trabajo. 
 
• Al aplicar el modelo propuesto se mejora la eficiencia en la ejecución de 
procedimientos de contratación, ya que se redujo en un 7.9 % el tiempo de ejecución 
de los procedimientos de contratación y se obtuvo un 70.5% de optimización del 
recurso humano involucrado en el proceso. 
 
• El modelo propuesto permitirá tener un mejor acceso a la información, ya que 
disminuye el tiempo que debe invertir cada uno de los actores para acceder a los 
documentos como a la información del estado de los procedimientos. 
 
• La aplicación del modelo propuesto proporciona una mayor cantidad de información 
de monitoreo a los responsables del proceso y a la dirección, lo cual permitirá una 
mejor toma de decisiones.  
 
• El éxito de una implementación de un sistema de información utilizando BPM, no 
depende únicamente de la herramienta, sino de la madurez de los procesos que se 
están implementando y el compromiso de la dirección. 
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RECOMENDACIONES 
 
• Considerar el enfoque a procesos durante el desarrollo de los sistemas de información, 
incluso si no se utilizan BPMs, ya que los sistemas informáticos deben convertirse en 
la herramienta que permita a las autoridades asegurar el cumplimiento de los procesos 
establecidos en cada Institución. 
 
• Al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, específicamente al área de contrataciones tanto 
de los grupos de trabajo como de la matriz: Utilizar el prototipo desarrollado, y seguir 
implementando las modificaciones que sean necesarias para que se adapte totalmente 
a los procesos. 
 
• Al área de desarrollo del Departamento de Sistemas del CEE: considerar como 
alternativa viable el uso de herramientas BPM, no solo en la ejecución del proceso 
seleccionado como piloto, sino también en los demás procesos que se manejan en el 
CEE. 
 
• Continuar investigando sobre las potencialidades de los BPM y su integración con 
otros tipos de tecnologías, ya que existen muchas otras ventajas que no han sido 
utilizadas en el desarrollo de este proyecto. 
 
• Si se opta por utilizar herramientas BPMS considerar en la Planificación Anual, 
soporte especializado para garantizar la continuidad del servicio, especialmente en las 
primeras  fases del desarrollo, hasta que el equipo de desarrollo tenga la suficiente 
experiencia en la herramienta. 
 
• Realizar estudios comparativos de en empresas o instituciones del país, que hayan 
implementado exitosamente BPM y de las que lo han implementado y posteriormente 
han dejado de lado esta tecnología. 
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ANEXOS 
 
Anexo A.  GUÍA DE ENTREVISTAS 
 
1. Título: Guía de Entrevistas sobre la forma en que se realizan los Procesos de 
Contratación en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
2. Objetivo: Entender el proceso actual de ejecución de los Procedimientos de 
Contratación en el CEE, tener un visión de las expectativas y propuestas de los actores 
involucrados en la ejecución de dichos procesos. 
3. Identificación del Entrevistado: 
- Nombre 
- Departamento / Área 
- Función que desempeña dentro del proceso  
4. Preguntas de la Entrevista: 
- Que actividades realiza dentro de la ejecución de Procedimientos de Contratación. 
- En promedio, cuánto tiempo duran estas actividades. 
- Cuáles son los principales inconvenientes en la ejecución de estas actividades. 
- ¿Cómo se podría mejorar el proceso? 
 
  
  
  
 
 
ANEXO B: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
  
  
 
 
ANEXO C: GUÍA DE USUARIO – APLICATIVO BPM 
 
Para iniciar el proceso debe ingresar con el usuario y contraseña asignados, dependiendo 
del tipo de usuario podrá acceder a distintas opciones del sistema. 
Para este caso se generaron usuarios de prueba para los grupos de trabajo, con los cuales 
podrá ingresar seleccionando el usuario respectivo. 
 
Figura 1: Interface de autenticación e ingreso al Sistema 
 
Al ingresar, cada usuario podrá visualizar los procesos en ejecución que, dependiendo del 
rol puede tener acceso en cada momento del proceso. 
  
 
 
 
Figura 2: Búsqueda / Selección del Proceso de Contratación 
 
Al seleccionar cada uno de los procesos, se podrá visualizar más detalles del mismo, y se 
puede observar en qué fechas se fueron completando cada una de las fases del proceso.  
Además, en cada una de las fases, el usuario puede registrar notas con respecto al 
procedimiento que se está trabajando. 
 
Figura 3: Detalles de los procedimientos de contratación 
 
  
 
 
En cualquier momento, cada usuario podrá acceder al Diagrama Histórico que permitirá 
visualizar gráficamente en qué parte del proceso se encuentra el procedimiento de 
contratación actual y qué pasos son los que siguen.  
 
Figura 3: Diagrama Histórico 
 
Dependiendo de las características de cada una de las fases del proceso, aparecerán 
opciones de selección que permitirán determinar el flujo que deberá seguir el 
procedimiento de contratación actual. 
De igual manera, en cada una de las fases se podrán cargar los anexos que sean necesarios 
para respaldar el flujo del proceso. 
 
  
 
 
 
Figura 4: Condicionantes de flujo 
 
El sistema ofrece también la posibilidad de acceder a la información de procesos 
completados, filtrándolos a través de fechas. 
  
 
 
 
Figura 5: Consulta de Procesos Completados 
Permite también realizar búsquedas más complejas incluyendo una cantidad mayor de 
criterios de búsqueda. 
 
Figura 6: Búsquedas con mayor número de criterios. 
  
 
 
 
Las búsquedas presentarán un listado de los procedimientos de contratación que cumplan 
los criterios solicitados y se podrá visualizar directamente el tiempo que llevan en la fase 
actual. 
 
 
Figura 7: Resultados de búsquedas 
1. Project
 
 
1.1. Property Section
 
1.2. Summary Section
1.2.1. Pool Summary
 
 Proceso_Contratacion
 
 General properties
Pools  Proceso_Contratacion
UUID IC98D7NT_D2PPG9
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2. [Pool] Proceso_Contratacion
 BPMProject /  Proceso_Contratacion 
 
2.1. Property Section
 
2.2. Summary Section
2.2.1. Lane Summary
 
 AdmPortal
 Contrataciones
 Coordinadores
 Sección Técnica de GT
 
2.2.2. Parameter Summary
 
 Parameters /  RevisaInformeNecesidad
 Parameters /  Presupuesto
 Parameters /  DocumentosCorrectos
 Parameters /  ProcedimientoContratcion
 
2.3. Details Section
2.3.1. Parameter List
 Parameters /  RevisaInformeNecesidad 
 
 
 Parameters /  Presupuesto 
 
 
 Parameters /  DocumentosCorrectos 
 
 
 Parameters /  ProcedimientoContratcion 
 
 General properties
Name Proceso_Contratacion
Lanes  Sección Técnica de GT  Coordinadores  AdmPortal  Contrataciones
Parameters  RevisaInformeNecesidad  Presupuesto  DocumentosCorrectos  ProcedimientoContratcion
UUID IC98D7NT_2ZG
 General properties
Name RevisaInformeNecesidad
Type string
Case Values  ApruebaInforme  CorregirInforme
UUID IC9ACLOJ_PMDAM9
 General properties
Name Presupuesto
Type string
Case Values  Si  No
UUID IC9AJODF_FRUHTL
 General properties
Name DocumentosCorrectos
Type string
Case Values  Correcto  Corregir
UUID ICB055FN_TW2UFX
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  General properties
Name ProcedimientoContratcion
Type string
Business Object  Contratacion/Procedimiento
UUID ICB1NT9S_EZB4PD
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3. [Lane] AdmPortal
 BPMProject /  Proceso_Contratacion /  AdmPortal 
 
3.1. Property Section
 
3.2. Summary Section
3.2.1. Tasks Summary
 
 Documentos del Proceso
 Escanea Doc. Adicional
 Publica Proceso
 Recibe Documentación Física
 
3.2.2. End Events Summary
 
 Fin
 
3.3. [Task] Documentos del Proceso
 BPMProject /  Proceso_Contratacion /  AdmPortal /  Documentos del Proceso 
 
3.3.1. Property Section
 
 General properties
Name AdmPortal
Roles  Contratacion/AdministradorPortal
UUID ICAPUM7B_PQGPJW
 General properties
Name Documentos del Proceso
Execution userExecution
Activity Parameters  ProcedimientoContratcion
Activity Parameters ProcedimientoContratcion [Procedimiento]
Objeto [string] Read Only
Tipo [string] Read Only
NroProceso [string] Read Only
FechaInicio [date] Read Only
MontoInicial
[decimal]
Read Only
Entidad [string] Read Only
DocProceso [file] Editable Mandatory
UUID ICB00NWK_MUNELV
Owner Lane  AdmPortal
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3.3.2. Summary Section
3.3.2.1. Incoming Connector Summary
 
 
3.3.2.2. Outgoing Connector Summary
 
 
3.4. [Task] Escanea Doc. Adicional
 BPMProject /  Proceso_Contratacion /  AdmPortal /  Escanea Doc. Adicional 
 
3.4.1. Property Section
 
3.4.2. Summary Section
3.4.2.1. Incoming Connector Summary
 
 
3.4.2.2. Outgoing Connector Summary
 
 
3.5. [EndEvent] Fin
 BPMProject /  Proceso_Contratacion /  AdmPortal /  Fin 
 
from  Contrataciones /  Documentos correctos?
from  AdmPortal /  Publica Proceso
to  Contrataciones /  Documentos correctos?
 General properties
Name Escanea Doc. Adicional
Execution userExecution
Activity Parameters  ProcedimientoContratcion
Activity Parameters ProcedimientoCont
ratcion
[Procedimiento]
Read Only
DocAdicional [file] Editable
UUID ICB0WQZD_B7WNG
Owner Lane  AdmPortal
from  AdmPortal /  Recibe Documentación Física
to  AdmPortal /  Fin
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3.5.1. Property Section
 
3.5.2. Summary Section
3.5.2.1. Incoming Connector Summary
 
 
3.6. [Task] Publica Proceso
 BPMProject /  Proceso_Contratacion /  AdmPortal /  Publica Proceso 
 
3.6.1. Property Section
 
 General properties
Name Fin
UUID ICB0YVRA_L9YQ8M
Owner Lane  AdmPortal
from  AdmPortal /  Escanea Doc. Adicional
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3.6.2. Summary Section
3.6.2.1. Incoming Connector Summary
 
 
3.6.2.2. Outgoing Connector Summary
 
 
3.7. [Task] Recibe Documentación Física
 BPMProject /  Proceso_Contratacion /  AdmPortal /  Recibe Documentación Física 
 
3.7.1. Property Section
 
 General properties
Name Publica Proceso
Execution userExecution
Activity Parameters  ProcedimientoContratcion
Activity Parameters ProcedimientoContratcion [Procedimiento]
FechaInicio [date] Read Only
NroProceso [string] Editable Mandatory
Tipo [string] Read Only
Objeto [string] Read Only
NroExpediente
[string]
Read Only
Pliegos [file] Read Only
InformeNecesidad
[file]
Read Only
PartidaPresupuest
aria [string]
Read Only
Entidad [string] Read Only
MontoInicial
[decimal]
Read Only
UUID ICAZY551_QCKK57
Owner Lane  AdmPortal
from  Sección Técnica de GT /  Pliegos
to  AdmPortal /  Documentos del Proceso
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3.7.2. Summary Section
3.7.2.1. Incoming Connector Summary
 
 
3.7.2.2. Outgoing Connector Summary
 
 
 General properties
Name Recibe Documentación Física
Execution userExecution
Activity Parameters  ProcedimientoContratcion
Activity Parameters ProcedimientoCont
ratcion
[Procedimiento]
Read Only
UUID ICB0PJXZ_5K6SIY
Owner Lane  AdmPortal
from  Coordinadores /  Recibe Documentacío Física
to  AdmPortal /  Escanea Doc. Adicional
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4. [Lane] Contrataciones
 BPMProject /  Proceso_Contratacion /  Contrataciones 
 
4.1. Property Section
 
4.2. Summary Section
4.2.1. Tasks Summary
 
 Declaratoria de diesierto
 Resolución y Contrato
 
4.2.2. Gateways Summary
 
 Documentos correctos?
 Resultado
 
4.3. [Task] Declaratoria de diesierto
 BPMProject /  Proceso_Contratacion /  Contrataciones /  Declaratoria de diesierto 
 
4.3.1. Property Section
 
 General properties
Name Contrataciones
Roles  Contratacion/AreaContrataciones
UUID ICAPV9J3_RNA7ZM
 General properties
Name Declaratoria de diesierto
Execution userExecution
Activity Parameters  ProcedimientoContratcion
Activity Parameters ProcedimientoContratcion [Procedimiento]
Tipo [string] Read Only
DeclaratoriaDesiert
o [file]
Editable Mandatory
Pliegos [file] Read Only
Resolucion [file] Editable
NroProceso [string] Read Only
Entidad [string] Read Only
Resultado [string] Editable
MontoInicial
[decimal]
Read Only
Objeto [string] Read Only
UUID ICB0KCTW_76XRRI
Owner Lane  Contrataciones
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4.3.2. Summary Section
4.3.2.1. Incoming Connector Summary
 
 
4.3.2.2. Outgoing Connector Summary
 
 
4.4. [ExclusiveGateway] Documentos correctos?
 BPMProject /  Proceso_Contratacion /  Contrataciones /  Documentos correctos? 
 
4.4.1. Property Section
 
4.4.2. Summary Section
4.4.2.1. Incoming Connector Summary
 
 
4.4.2.2. Outgoing Connector Summary
 
 
4.5. [Task] Resolución y Contrato
 BPMProject /  Proceso_Contratacion /  Contrataciones /  Resolución y Contrato 
 
from  Contrataciones /  Resultado
to  Coordinadores /  Recibe Documentacío Física
 General properties
Name Documentos correctos?
Execution serviceExecution
UUID ICB01FJK_KSXGRR
Owner
Lane
 Contrataciones
 Condition
Condition
Type
Expression
((Docume
ntosCorrec
tos ==
"Correcto")
)
 Contrataciones /  Resultado
((Docume
ntosCorrec
tos ==
"Corregir")
)
 AdmPortal /  Documentos del Proceso
from  AdmPortal /  Documentos del Proceso
to  AdmPortal /  Documentos del Proceso
to  Contrataciones /  Resultado
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4.5.1. Property Section
 
4.5.2. Summary Section
4.5.2.1. Incoming Connector Summary
 
 
4.5.2.2. Outgoing Connector Summary
 
 
4.6. [ExclusiveGateway] Resultado
 BPMProject /  Proceso_Contratacion /  Contrataciones /  Resultado 
 
 General properties
Name Resolución y Contrato
Execution userExecution
Activity Parameters  ProcedimientoContratcion
Activity Parameters ProcedimientoContratcion [Procedimiento]
Tipo [string] Read Only
NroProceso [string] Read Only
NombreAdjudicatar
io [string]
Read Only
Resultado [string] Editable
DocProceso [file] Read Only
Resolucion [file] Editable Mandatory
Contrato [file] Editable Mandatory
Objeto [string] Read Only
UUID ICB0HRFZ_4YAPTK
Owner Lane  Contrataciones
from  Contrataciones /  Resultado
to  Coordinadores /  Recibe Documentacío Física
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4.6.1. Property Section
 
4.6.2. Summary Section
4.6.2.1. Incoming Connector Summary
 
 
4.6.2.2. Outgoing Connector Summary
 
 
 General properties
Name Resultado
Execution serviceExecution
UUID ICB08Q68_UJDTGC
Owner
Lane
 Contrataciones
 Condition
Condition
Type
Expression
((Procedim
ientoContr
atcion.res
ultado ==
"Adjudicad
o"))
 Contrataciones /  Resolución y Contrato
((Procedim
ientoContr
atcion.res
ultado ==
"Desierto")
)
 Contrataciones /  Declaratoria de diesierto
from  Contrataciones /  Documentos correctos?
to  Contrataciones /  Resolución y Contrato
to  Contrataciones /  Declaratoria de diesierto
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5. [Lane] Coordinadores
 BPMProject /  Proceso_Contratacion /  Coordinadores 
 
5.1. Property Section
 
5.2. Summary Section
5.2.1. Tasks Summary
 
 Recibe Documentacío Física
 
5.2.2. Gateways Summary
 
 Aprueba
 
5.3. [ExclusiveGateway] Aprueba
 BPMProject /  Proceso_Contratacion /  Coordinadores /  Aprueba 
 
5.3.1. Property Section
 
 General properties
Name Coordinadores
Roles  Contratacion/Coordinador
UUID IC98FETH_37LC12
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5.3.2. Summary Section
5.3.2.1. Incoming Connector Summary
 
 
5.3.2.2. Outgoing Connector Summary
 
 
5.4. [Task] Recibe Documentacío Física
 BPMProject /  Proceso_Contratacion /  Coordinadores /  Recibe Documentacío Física 
 
5.4.1. Property Section
 
 General properties
Name Aprueba
Execution userExecution
Activity Parameters Simple Parameters
RevisaInformeNec
esidad [string]
Editable Mandatory
ProcedimientoContratcion [Procedimiento]
Tipo [string] Read Only
MontoInicial
[decimal]
Read Only
Entidad [string] Read Only
InformeNecesidad
[file]
Read Only
NroExpediente
[string]
Read Only
Objeto [string] Read Only
UUID IC98HT5U_KY5S5Q
Owner Lane  Coordinadores
from  Sección Técnica de GT /  Elabora Informe de Necesidad
to  Sección Técnica de GT /  Elabora Informe de Necesidad
to  Sección Técnica de GT /  Solicita Certificación Presupuestaria
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5.4.2. Summary Section
5.4.2.1. Incoming Connector Summary
 
 
5.4.2.2. Outgoing Connector Summary
 
 
 General properties
Name Recibe Documentacío Física
Execution userExecution
Activity Parameters  ProcedimientoContratcion
Activity Parameters ProcedimientoCont
ratcion
[Procedimiento]
Read Only
UUID ICB0MWLH_UY9R7L
Owner Lane  Coordinadores
from  Contrataciones /  Resolución y Contrato
from  Contrataciones /  Declaratoria de diesierto
to  AdmPortal /  Recibe Documentación Física
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6. [Lane] Sección Técnica de GT
 BPMProject /  Proceso_Contratacion /  Sección Técnica de GT 
 
6.1. Property Section
 
6.2. Summary Section
6.2.1. Tasks Summary
 
 Consulta Presupuesto
 Elabora Informe de Necesidad
 Genera Certificación Presupuestaria
 Pliegos
 Solicita Certificación Presupuestaria
 
6.2.2. Gateways Summary
 
 Verifica Presupuesto
 
6.2.3. Start Events Summary
 
 Inicio
 
6.3. [Task] Consulta Presupuesto
 BPMProject /  Proceso_Contratacion /  Sección Técnica de GT /  Consulta Presupuesto 
 
6.3.1. Property Section
 
 General properties
Name Sección Técnica de GT
Roles  Contratacion/SeccionTecnicaGT
UUID IC98D7NT_V7
 General properties
Name Consulta Presupuesto
Execution serviceExecution
Activity Parameters  ProcedimientoContratcion
Activity Parameters ProcedimientoContratcion [Procedimiento]
PartidaPresupuest
aria [string]
Editable
Entidad [string] Editable
MontoInicial
[decimal]
Editable
UUID IC9AI6KF_VF9Q02
Owner Lane  Sección Técnica de GT
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6.3.2. Summary Section
6.3.2.1. Incoming Connector Summary
 
 
6.3.2.2. Outgoing Connector Summary
 
 
6.4. [Task] Elabora Informe de Necesidad
 BPMProject /  Proceso_Contratacion /  Sección Técnica de GT /  Elabora Informe de Necesidad 
 
6.4.1. Property Section
 
6.4.2. Summary Section
6.4.2.1. Incoming Connector Summary
 
 
from  Sección Técnica de GT /  Solicita Certificación Presupuestaria
to  Sección Técnica de GT /  Verifica Presupuesto
 General properties
Name Elabora Informe de Necesidad
Execution userExecution
Activity Parameters  ProcedimientoContratcion
Activity Parameters ProcedimientoContratcion [Procedimiento]
Entidad [string] Editable Mandatory
NroExpediente
[string]
Editable Mandatory
Objeto [string] Editable Mandatory
Tipo [string] Editable Mandatory
MontoInicial
[decimal]
Editable Mandatory
InformeNecesidad
[file]
Editable Mandatory
FechaInicio [date] Editable Mandatory
UUID IC98D7NT_172
Owner Lane  Sección Técnica de GT
from  Sección Técnica de GT /  Inicio
from  Coordinadores /  Aprueba
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6.4.2.2. Outgoing Connector Summary
 
 
6.5. [Task] Genera Certificación Presupuestaria
 BPMProject /  Proceso_Contratacion /  Sección Técnica de GT /  Genera Certificación Presupuestaria 
 
6.5.1. Property Section
 
6.5.2. Summary Section
6.5.2.1. Incoming Connector Summary
 
 
6.5.2.2. Outgoing Connector Summary
 
 
6.6. [StartEvent] Inicio
 BPMProject /  Proceso_Contratacion /  Sección Técnica de GT /  Inicio 
 
6.6.1. Property Section
 
to  Coordinadores /  Aprueba
 General properties
Name Genera Certificación Presupuestaria
Execution serviceExecution
UUID IC98Z8J6_UZ0PKD
Owner Lane  Sección Técnica de GT
from  Sección Técnica de GT /  Verifica Presupuesto
to  Sección Técnica de GT /  Pliegos
 General properties
Name Inicio
Execution userExecution
UUID IC98D7NT_10P
Owner Lane  Sección Técnica de GT
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6.6.2. Summary Section
6.6.2.1. Outgoing Connector Summary
 
 
6.7. [Task] Pliegos
 BPMProject /  Proceso_Contratacion /  Sección Técnica de GT /  Pliegos 
 
6.7.1. Property Section
 
6.7.2. Summary Section
6.7.2.1. Incoming Connector Summary
 
 
6.7.2.2. Outgoing Connector Summary
 
 
6.8. [Task] Solicita Certificación Presupuestaria
 BPMProject /  Proceso_Contratacion /  Sección Técnica de GT /  Solicita Certificación Presupuestaria 
 
to  Sección Técnica de GT /  Elabora Informe de Necesidad
 General properties
Name Pliegos
Execution userExecution
Activity Parameters  ProcedimientoContratcion
Activity Parameters ProcedimientoContratcion [Procedimiento]
NroExpediente
[string]
Read Only
MontoInicial
[decimal]
Read Only
FechaInicio [date] Read Only
Tipo [string] Read Only
Objeto [string] Read Only
PartidaPresupuest
aria [string]
Read Only
Pliegos [file] Editable Mandatory
Entidad [string] Read Only
UUID IC9911XW_KP9F3I
Owner Lane  Sección Técnica de GT
from  Sección Técnica de GT /  Genera Certificación Presupuestaria
to  AdmPortal /  Publica Proceso
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6.8.1. Property Section
 
6.8.2. Summary Section
6.8.2.1. Incoming Connector Summary
 
 
6.8.2.2. Outgoing Connector Summary
 
 
6.9. [ExclusiveGateway] Verifica Presupuesto
 BPMProject /  Proceso_Contratacion /  Sección Técnica de GT /  Verifica Presupuesto 
 
 General properties
Name Solicita Certificación Presupuestaria
Execution userExecution
Activity Parameters  ProcedimientoContratcion
Activity Parameters ProcedimientoContratcion [Procedimiento]
InformeNecesidad
[file]
Read Only
PartidaPresupuest
aria [string]
Editable Mandatory
NroExpediente
[string]
Read Only
Objeto [string] Read Only
MontoInicial
[decimal]
Read Only
Entidad [string] Read Only
Tipo [string] Read Only
FechaInicio [date] Read Only
UUID IC98J4UP_I9U176
Owner Lane  Sección Técnica de GT
from  Sección Técnica de GT /  Verifica Presupuesto
from  Coordinadores /  Aprueba
to  Sección Técnica de GT /  Consulta Presupuesto
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6.9.1. Property Section
 
6.9.2. Summary Section
6.9.2.1. Incoming Connector Summary
 
 
6.9.2.2. Outgoing Connector Summary
 
 
 General properties
Name Verifica Presupuesto
Execution serviceExecution
UUID IC98L3N5_W6S3C9
Owner
Lane
 Sección Técnica de GT
 Condition
Condition
Type
Expression
((Presupu
esto ==
"No"))
 Sección Técnica de GT /  Genera Certificación
Presupuestaria
((Presupu
esto ==
"Si"))
 Sección Técnica de GT /  Solicita Certificación
Presupuestaria
from  Sección Técnica de GT /  Consulta Presupuesto
to  Sección Técnica de GT /  Genera Certificación Presupuestaria
to  Sección Técnica de GT /  Solicita Certificación Presupuestaria
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 BusinessObjects
1. Contratacion/Procedimiento 
Property Name Type Case Values Selection
Policy
  NroExpediente string
  Objeto string
  Tipo string Subasta Inversa Electrónica
Menor Cuantía
Catálogo Electrónico
Concurso Público
Cotización
Ínfima Cuantía
Licitación
Lista Corta
single
  NroProceso string
  FechaInicio date
  MontoInicial decimal
  Entidad string
  NombreAdjudicatario string
  PartidaPresupuestaria string
  InformeNecesidad file
  Resultado string Adjudicado
Desierto
single
  Pliegos file
  DocProceso file
  Resolucion file
  Contrato file
  DeclaratoriaDesierto file
  DocAdicional file
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